

本宮市自主的財政健全化計画
平成28年度実績報告



福島県本宮市

平成 30 年 3 月

目 次

1. 28年度実績の概要	1
<hr/>	
2. 総括表	7
<hr/>	
(1) 歳入	7
(2) 歳出	9
(3) 形式収支・各種指標・財政調整基金	11
<hr/>	
3. 健全化計画基本表	13
<hr/>	
(1) 主な歳入	13
(2) 主な歳出	19
(3) 形式収支	21
<hr/>	
4. 基本計画（合併）事業等の実績	23
<hr/>	
(1) 基本計画（合併）事業	23
(2) 構想（合併）・新規普通建設事業	33
<hr/>	
5. 債務残高	69
<hr/>	
6. 基金残高	71
<hr/>	


1. 平成28年度実績の概要（第3次改訂版計画との比較）

はじめに

平成28年度は、歳入・歳出ともに計画額を上回る実績となったが、これは計画では見込んでいない放射能対策事業や復旧復興関連事業の歳出が増大し、それに伴う歳入（財源）として、震災復興特別交付税や国・県支出金などが手当てされたためである。

(1) 歳入(P.7～、P.13～)

歳入総額の実績額は約261億9千万円となり、計画額の約112億4千万円と比較すると、計画額を約149億5千万円上回った。



主な要因

① 地方税

地方税の実績額は約41億1千万円となり、計画額を約1億8千万円上回った。

項目別に見ると、個人市民税については実績額が約12億8千万円となり、計画額を約2億円上回った。法人市民税は実績額が約4億2千万円となり、計画額を約3千万円上回った。固定資産税については、実績額が約20億4千万円となり、約1億円計画額を下回った。

② 各種交付金

各種交付金の実績額は約6億2千万円となり、計画額を約1億5千万円下回った。

主に、地方消費税交付金の実績額が約5億5千万円となり、計画額を約1億4千万円下回った。また、自動車取得税交付金も実績額が約3千万円となり、計画額を約2千万円下回った。

③ 地方交付税

地方交付税の実績額は約33億7千万円となり、計画額を約6億円上回った。

普通交付税については、実績額が約26億8千万円となり、計画額を約2億4千万円上回った。特別交付税も実績額が約3億8千万円となり、計画額を約5千万円上回った。また、計画では見込んでいない震災復興特別交付税については約3億1千万円となった。

④ 国・県支出金

国・県支出金の実績額は約132億2千万円となり、計画額を約114億2千万円上回った。

国庫支出金では、主に計画では見込まれていなかった屋内運動施設整備事業に係る福島定住等緊急支援交付金や復興公営住宅の家賃低廉化低減事業に係る長期避難者生活拠点形成交付金、臨時福祉給付金給付事業費補助金などが交付されたことにより、実績額が約15億3千万円となり、計画額を約3億3千万円上回った。

県支出金は、計画で見込まれていなかった住宅除染事業に係る除染対策事業交付金が大半を占め、実績額が約116億9千万円となり、計画額を約110億9千万円上回った（前年度からの繰越事業の財源分を含む）。

⑤ 繰入金

繰入金の実績額は約21億円となり、計画額を約18億7千万円上回った。

内訳は、財政調整基金からの繰入金が約6億1千万円、その他基金からの繰入金が約13億1千万円、特別会計繰入金が約1億8千万円となった。その他基金からの繰入金が増大したのは、長期避難者生活拠点形成基金（復興公営住宅整備事業）繰入金の約7億9千万円と減債基金繰入金の約3億3千万円が含まれているためである。

⑥ 繰越金

繰越金については、計画上見込まれていないものの、各年度の決算実績同様平成27年度から平成28年度への繰越金が生じており、約7億1千万円の実績額となった。

⑦ 地方債

地方債の実績額は約12億9千万円となり、計画額を約1億8千万円上回った。

普通建設事業等にかかる通常債が約3億6千万円上回っているのは、本宮第二中学校グラウンド拡張整備事業債、本宮第一中学校耐震補強改修事業債、復興公営住宅建設事業債のためである。

臨時財政対策債は、実績額が約4億5千万円となり、計画額を約1億9千万円下回った。

⑤ 積立金

積立金の実績額は約8億3千万円となり、計画額を約8億円上回った。

主な内訳は、財政調整基金に約2億3千万円、減債基金に約2億3千万円、教育施設等整備事業基金に約2億円、本宮駅東西自由通路等整備基金に約1億円とそれぞれ積立てを行ったためである。

⑥ 繰出金

繰出金の実績額は約19億7千万円となり、計画額を約2億円上回った。

主に、国民健康保険特別会計に対する繰出金が増額となったためである。

⑦ 投資的経費（普通建設事業費・災害復旧事業費）

投資的経費の実績額は約32億4千万円となり、計画額を約21億4千万円上回った。

計画で見込まれていた駅周辺等整備事業（本宮駅周辺東西アクセス整備事業）と上ノ橋先線道路整備事業について、事業計画の変更のため事業費が減額となった。

一方、住宅除染事業や英国庭園整備事業、本宮第二中学校環境整備事業、本宮第一中学校耐震化事業、復興公営住宅整備事業、屋内運動施設整備事業などにより計画額を上回る結果となった。

(3) 形式収支（P.11～、P.21～）

平成28年度の形式収支は、実績額が約8億1千万円となり、計画額を約7億7千万円上回った。形式収支には、平成29年度に繰り越すべき財源が約9千万円含まれているため、実質的な収支は約7億3千万円となった。

(4) 各種指標（P.11～）

健全化判断比率の一つである実質公債費比率は実績値が9.4%となり、計画値の10.3%を0.9ポイント下回る値となった。前年度実績値である11.1%と比較しても1.7ポイント下回る結果となった。起債許可団体ラインである18%を下回る適正值を維持しており、財政の健全化が図られている。

	平成27年度	平成28年度	解 説
実質公債費比率	11.1%	9.4%	市の財政運営に影響するすべての会計（普通会計・特別会計・企業会計・一部事務組合会計）の借入金の返済に充てた経費の標準財政規模に対する割合の3ヶ年の平均値。 18%以上の団体は、地方債の発行に許可が必要となる。 さらに、25%以上になると単独事業等の起債が制限を受ける財政健全化団体に位置づけられる。
公債費比率	5.5%	4.8%	地方債元利償還金に充てた一般財源の標準財政規模に対する割合。 10%を超えないことが望ましいとされる。

(5) 債務残高(P.69～)

平成28年度末の債務残高の合計額は約261億7千万円となり、計画額を約6億2千万円下回った。

一般会計の債務残高のうち、臨時財政対策債の残高は約66億4千万円となり、債務残高全体の約25.4%を占めている。この臨時財政対策債は、普通交付税の代替措置として借り入れるもので、毎年度償還相当額が普通交付税に算入されている。

その他の債務残高は、約195億4千万円となっている。

(6) 基金残高(P.71～)

平成28年度末の基金残高については、財政調整基金と教育施設等整備事業基金や本宮駅東西自由通路等整備基金など特定の目的のための基金も合わせると約39億7千万円となり、計画額より約15億1千万円上回る残高となった。

財政調整基金残高については、約14億円となり、平成28年度決算後に地方自治法233条の2の規定により編入した4億円を加えると約18億円となる。計画額の約14億5千万円と比較し約3億5千万円上回った。

2. 総括表

(1) 歳入

区 分		初版計画		第1次改定版計画		
		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	
歳 入	地方税	計画	4,384	4,334	4,367	4,377
		実績	4,459	4,451	4,255	4,066
	地方譲与税	計画	239	237	237	237
		実績	242	233	218	211
	各種交付金	計画	460	473	473	473
		実績	456	445	419	407
	地方交付税	計画	2,287	2,390	2,501	2,483
		実績	2,498	2,644	2,927	3,125
	[一般財源計]	計画	7,370	7,434	7,578	7,570
		実績	7,655	7,773	7,819	7,809
	分担金及び負担金	計画	169	172	176	176
		実績	171	196	203	158
	使用料及び手数料	計画	135	136	146	139
		実績	144	152	163	152
	国・県支出金	計画	1,333	1,675	1,633	1,704
		実績	1,308	2,687	2,077	2,246
	財産・寄付金・諸収入	計画	209	248	260	201
		実績	221	277	217	422
	繰入金	計画	422	914	924	476
		実績	362	923	2,041	1,063
繰越金	計画	200	3	46	0	
	実績	193	199	714	293	
[その他財源計]	計画	2,468	3,148	3,185	2,696	
	実績	2,399	4,434	5,415	4,334	
地方債	計画	3,694	1,041	1,245	568	
	実績	3,694	986	759	946	
歳入総額	計画	13,532	11,624	12,007	10,832	
	実績	13,747	13,192	13,992	13,089	

単位：百万円

第2次改定版計画			第3次改訂版計画			第4次改訂版計画			
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
3,953	3,946	3,939	3,790	3,935	3,932	3,885	4,189	4,194	4,198
3,985	3,845	3,904	3,940	4,064	4,111				
202	202	202	182	182	182	161	161	161	161
206	192	183	174	182	180				
377	377	377	568	611	767	619	619	619	768
402	400	411	450	685	617				
2,759	2,653	2,618	3,784	3,018	2,769	3,086	2,918	2,821	2,559
4,516	4,242	3,963	3,876	3,671	3,370				
7,291	7,178	7,136	8,324	7,746	7,650	7,751	7,887	7,795	7,686
9,109	8,679	8,461	8,440	8,602	8,278				
165	165	165	114	114	114	120	120	120	161
156	143	143	117	124	129				
148	148	148	143	143	143	167	167	166	166
138	145	143	145	148	158				
2,217	1,766	1,620	2,053	1,904	1,803	1,933	2,391	1,970	1,833
3,534	4,508	8,728	10,991	14,508	13,221				
170	170	170	187	187	187	406	286	326	226
427	361	277	430	264	310				
667	466	403	532	497	228	739	763	842	520
1,763	1,421	1,481	1,232	1,941	2,100				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	659	917	892	714	705				
3,367	2,715	2,506	3,029	2,845	2,475	3,365	3,727	3,424	2,906
6,444	7,237	11,689	13,807	17,699	16,623				
1,795	1,071	1,010	1,403	1,449	1,112	752	1,836	1,309	646
1,404	984	1,429	1,580	1,243	1,292				
12,455	10,964	10,652	12,756	12,041	11,236	11,868	13,450	12,527	11,239
16,955	16,899	21,579	23,827	27,544	26,194				

(2) 歳出

区 分			初版計画		第1次改定版計画	
			平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
歳 出	人件費	計画	2,307	2,304	2,248	2,174
		実績	2,308	2,224	2,166	2,123
	物件費	計画	1,243	1,154	1,335	1,178
		実績	1,181	1,137	1,426	1,393
	維持補修費	計画	36	57	56	56
		実績	42	76	85	164
	扶助費	計画	831	775	816	811
		実績	812	763	906	1,263
	補助費等	計画	1,724	1,969	2,056	2,267
		実績	1,708	1,996	2,204	1,825
	公債費	計画	1,619	1,545	1,313	1,164
		実績	1,618	1,528	1,302	1,117
積立金	計画	208	282	375	271	
	実績	208	693	927	979	
投資及び出資金・貸付金	計画	3,262	89	87	87	
	実績	3,262	89	86	83	
繰出金	計画	1,137	1,570	1,517	1,438	
	実績	1,118	1,771	2,054	1,907	
投資的経費	計画	1,159	1,880	2,204	1,385	
	実績	1,071	1,852	2,191	1,458	
歳出総額		計画	13,525	11,624	12,007	10,832
		実績	13,328	12,128	13,349	12,314

単位：百万円

第2次改定版計画			第3次改訂版計画			第4次改訂版計画			
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
2,176	2,183	2,189	2,292	2,287	2,223	2,248	2,226	2,197	2,218
2,194	2,190	2,119	2,205	2,168	2,137				
1,523	1,543	1,527	1,644	1,677	1,652	2,051	2,064	2,017	2,058
1,835	3,091	6,100	6,775	12,551	12,480				
69	69	69	72	73	73	91	83	73	73
54	108	271	98	92	90				
1,321	1,319	1,318	1,244	1,233	1,223	1,592	1,597	1,601	1,606
1,350	1,200	1,164	1,532	1,549	1,579				
1,921	1,939	1,954	2,084	2,106	2,019	1,615	1,581	1,591	1,476
2,061	1,992	2,262	1,791	1,732	1,705				
1,111	1,094	1,055	1,060	1,008	1,033	1,040	1,083	1,081	1,080
1,098	1,063	1,010	1,043	965	1,276				
55	55	55	125	125	25	76	88	88	87
1,624	940	1,035	2,529	752	827				
87	87	87	81	81	81	81	81	81	81
102	98	88	84	86	81				
1,733	1,753	1,729	1,764	1,794	1,761	2,018	1,989	1,999	2,018
1,805	1,869	2,008	1,861	1,909	1,965				
2,459	923	671	2,391	1,657	1,098	1,057	2,659	1,800	543
3,824	2,831	4,330	4,796	4,565	3,240				
12,455	10,964	10,652	12,756	12,041	11,188	11,868	13,450	12,527	11,239
15,946	15,383	20,387	22,713	26,369	25,380				

(3) 形式収支・各種指標・財政調整基金

区 分		初版計画		第1次改定版計画	
		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
形式収支（歳入歳出差引）	計画	7	0	0	0
	実績	419	1,064	643	776

標準財政規模	計画	7,760	7,821	7,768	7,735
	実績	7,760	7,829	7,981	8,229
財政力指数	計画	0.649	0.649	0.644	0.638
	実績	0.667	0.685	0.685	0.655
実質公債費比率	計画	21.8%	23.1%	20.7%	19.8%
	実績	21.5%	21.7%	20.0%	18.3%
公債費比率	計画	13.7%	15.7%	12.5%	10.2%
	実績	10.1%	11.5%	9.6%	8.3%

財政調整基金	積立額	計画	62	13	0	0
		実績	62	106	546	481
	取り崩し額	計画	60	315	185	12
		実績	0	260	939	721
	法233条の2による編入額	計画	3	0	0	0
		実績	220	350	350	350
	残高	計画	1,101	799	1,252	1,239
		実績	1,377	1,573	1,530	1,640

単位：百万円

第2次改定版計画			第3次改訂版計画			第4次改訂版計画			
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
0	0	0	0	0	48	0	0	0	0
1,009	1,517	1,192	1,114	1,175	814				

8,034	7,952	7,907	8,017	8,017	7,972	8,042	7,999	7,931	7,832
8,209	8,016	8,060	8,001	8,144	8,041				
0.634	0.632	0.640	0.613	0.634	0.649	0.628	0.623	0.626	0.641
0.623	0.604	0.606	0.613	0.631	0.630				
16.3%	15.1%	14.5%	13.2%	11.9%	10.3%	8.4%	7.9%	7.7%	7.4%
16.1%	14.8%	14.0%	12.8%	11.1%	9.4%				
8.5%	8.4%	7.9%	6.9%	6.3%	6.2%	4.7%	5.0%	4.9%	5.2%
8.0%	7.7%	6.7%	6.6%	5.5%	4.8%				

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,077	407	675	245	205	232				
273	265	216	82	83	0	330	254	347	350
1,315	832	1,128	684	626	611				
0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
350	600	300	400	470	400				
1,007	742	526	1,509	1,426	1,450	1,402	1,148	801	451
1,751	1,926	1,773	1,734	1,783	1,804				

3. 健全化計画基本表

(1) 主な歳入 (1/3)

区 分		初版計画		第1次改定版計画	
		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
1 地方税	計画	4,384,076	4,334,044	4,366,605	4,376,788
	実績	4,458,713	4,450,555	4,254,680	4,065,984
(1) 個人市民税	計画	1,120,765	1,075,989	1,137,911	1,139,887
	実績	1,138,950	1,166,157	1,147,043	1,026,696
(2) 法人市民税	計画	500,890	486,820	408,646	410,483
	実績	522,833	443,332	368,899	376,548
(3) 固定資産税	計画	2,482,939	2,488,359	2,537,172	2,543,542
	実績	2,516,464	2,568,140	2,473,095	2,386,160
(4) その他	計画	279,482	282,876	282,876	282,876
	実績	280,466	272,926	265,643	276,580
① 軽自動車税	計画	61,198	60,999	60,999	60,999
	実績	61,905	63,895	66,528	68,096
② 市たばこ税	計画	218,277	206,872	206,872	206,872
	実績	218,561	209,031	199,104	208,484
③ 鉱産税	計画	1	1	1	1
	実績	0	0	0	0
④ 特別土地保有税	計画	1	1	1	1
	実績	0	0	0	0
⑤ 入湯税	計画	5	3	3	3
	実績	0	0	11	0
2 地方譲与税	計画	239,078	237,302	236,617	236,617
	実績	242,071	233,246	218,271	211,427
(1) 自動車重量譲与税	計画	176,368	175,235	174,550	174,550
	実績	179,916	176,523	158,846	149,201
(2) 地方道路譲与税	計画	62,710	62,067	62,067	62,067
	実績	62,155	56,723	24,192	0
(3) 地方揮発油譲与税	計画				
	実績			35,233	62,226
3 地方消費税交付金	計画	313,738	307,077	301,677	301,677
	実績	310,708	287,122	297,378	296,868
4 利子割交付金	計画	10,870	12,705	10,950	10,950
	実績	12,310	12,780	11,804	9,676
5 配当割交付金	計画	8,873	10,220	10,011	10,011
	実績	9,319	3,071	2,645	3,294
6 株式等譲渡所得割交付金	計画	3,629	3,030	3,030	3,030
	実績	4,299	978	1,271	919
7 ゴルフ場利用税交付金	計画	1,282	1,154	1,154	1,154
	実績	1,181	1,194	1,250	1,070
8 自動車取得税交付金	計画	84,721	84,882	84,882	84,882
	実績	82,099	76,337	41,781	39,914
9 交通安全対策特別交付金	計画	7,500	7,000	7,000	7,000
	実績	7,101	6,358	6,416	6,314

単位：千円

第2次改訂版計画			第3次改訂版計画			第4次改訂版計画			
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
3,953,085	3,946,168	3,939,251	3,789,869	3,935,359	3,931,625	3,885,304	4,188,829	4,193,568	4,198,255
3,984,881	3,845,438	3,903,830	3,940,058	4,064,232	4,110,978				
1,002,877	995,960	989,043	1,101,802	1,092,399	1,082,998	1,224,742	1,224,742	1,224,742	1,224,671
1,013,581	1,090,689	1,150,170	1,179,297	1,243,985	1,280,812				
325,513	325,513	325,513	380,694	382,086	383,485	293,369	294,108	294,850	295,595
342,982	433,194	383,459	413,472	377,247	416,710				
2,370,198	2,370,198	2,370,198	1,977,065	2,130,566	2,134,834	2,006,538	2,309,324	2,313,321	2,317,334
2,292,027	1,989,092	2,007,626	1,988,539	2,080,169	2,038,501				
254,497	254,497	254,497	330,308	330,308	330,308	360,655	360,655	360,655	360,655
336,291	332,463	362,575	358,750	362,831	374,955				
67,595	67,595	67,595	69,094	69,094	69,094	96,036	96,036	96,036	96,036
68,811	69,602	73,314	76,280	80,708	98,600				
186,897	186,897	186,897	261,211	261,211	261,211	264,616	264,616	264,616	264,616
267,480	262,850	289,261	282,470	281,787	276,355				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	11	0	0	336	0				
3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0				
202,014	202,014	202,014	181,781	181,781	181,781	161,351	161,351	161,351	161,351
205,676	192,033	183,091	174,499	182,298	180,491				
149,128	149,128	149,128	124,576	124,576	124,576	112,639	112,639	112,639	112,639
148,471	134,922	127,154	122,248	126,924	127,771				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0				
52,886	52,886	52,886	57,205	57,205	57,205	48,712	48,712	48,712	48,712
57,205	57,111	55,937	52,251	55,374	52,720				
264,015	264,015	264,015	485,708	529,298	684,974	536,455	536,455	536,455	722,123
306,354	311,352	308,699	370,078	600,809	544,786				
18,161	18,161	18,161	6,366	6,366	6,366	4,772	4,772	4,772	4,772
7,708	6,554	6,825	6,329	5,091	3,291				
787	787	787	2,063	2,063	2,063	12,817	12,817	12,817	12,817
3,454	3,832	8,927	17,703	12,716	9,143				
510	510	510	594	594	594	2,872	2,872	2,872	2,872
721	894	12,065	9,318	10,313	4,879				
1,203	1,203	1,203	655	655	655	1,520	1,520	1,520	1,520
910	1,067	1,249	1,349	1,444	1,427				
36,014	36,014	36,014	48,717	48,717	48,717	36,888	36,888	36,888	0
33,010	53,523	50,214	23,497	33,233	30,536				
7,000	7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	5,400	5,400	5,400	5,400
6,297	5,966	5,594	5,034	5,495	5,089				

(1) 主な歳入 (2/3)		初版計画		第1次改定版計画		
		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	
区 分						
10 地方特例交付金	計画	29,447	46,447	53,820	53,820	
	実績	29,447	57,028	56,078	48,998	
	(1) 地方特例交付金	計画	18,403	35,403	42,776	42,776
	実績	18,403	42,776	44,650	48,998	
	(2) 特別交付金	計画	11,044	11,044	11,044	11,044
	実績	11,044	11,044	11,428	0	
	(3) 地方税等減収補てん臨時交付金 (自動車取得税)	計画				
	実績		2,267	0	0	
	(4) 地方税等減収補てん臨時交付金 (地方道路譲与税)	計画				
	実績		941	0	0	
11 地方交付税	計画	2,286,883	2,389,928	2,500,813	2,483,001	
	実績	2,497,906	2,644,324	2,927,373	3,125,092	
	(1) 普通交付税	計画	2,136,883	2,241,428	2,283,013	2,267,379
	実績	2,136,883	2,267,549	2,541,364	2,715,923	
	(2) 特別交付税	計画	150,000	148,500	217,800	215,622
	実績	361,023	376,775	386,009	409,169	
	(3) 震災復興特別交付税	計画				
	実績					
(一般財源計)		計画	7,370,097	7,433,789	7,576,559	7,568,930
		実績	7,655,154	7,772,993	7,818,947	7,809,556
12 分担金及び負担金	計画	168,746	172,271	176,093	176,093	
	実績	170,763	195,591	202,859	158,458	
13 使用料及び手数料	計画	134,791	135,945	146,419	138,563	
	実績	144,336	151,760	162,840	151,725	
14 国庫支出金	計画	787,521	976,472	859,800	1,019,078	
	実績	767,605	1,723,794	1,351,633	1,682,734	
	(1) 児童福祉費負担金	計画	173,215	180,539	181,253	179,163
	実績	171,582	181,739	179,641	534,579	
	(2) 生活保護費負担金	計画	125,790	137,581	138,563	138,563
	実績	126,859	127,875	159,051	171,564	
	(3) 老人福祉費負担金	計画	5,216	0	0	0
	実績	5,989	2	0	0	
	(4) 普通建設事業支出金	計画	330,728	494,739	400,514	561,882
	実績	306,636	682,091	730,026	447,616	
	(5) 定額給付金補助金	計画				
	実績	0	506,312	0	0	
	(6) 子育て応援特別手当交付金	計画				
	実績	0	17,881	36	0	
(7) 緊急安心実現交付金、地域活性化・生活対策臨時交付金、経済危機対策臨時交付金等	計画					
実績	0	46,160	65,898	338,038		
(8) 長期避難者生活拠点形成交付金 (家賃低廉・低減事業)	計画					
実績						
(8) その他	計画	152,572	163,613	139,470	139,470	
実績	156,539	161,734	216,981	190,937		
(9) 災害復旧費国庫負担金	計画					
実績						
(10) 災害復旧費国庫補助金	計画					
実績						
(11) 放射能対策費国庫補助金	計画					
実績						
(12) 放射能対策費国庫負担金	計画					
実績						
(13) 放射能対策費委託金	計画					
実績						

単位：千円

第2次改訂版計画			第3次改訂版計画			第4次改訂版計画			
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
48,998	48,998	48,998	17,559	17,559	17,559	18,041	18,041	18,041	18,041
43,431	16,453	17,559	16,473	16,102	18,041				
48,998	48,998	48,998	17,559	17,559	17,559	18,041	18,041	18,041	18,041
43,431	16,453	17,559	16,473	16,102	18,041				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				
2,759,338	2,652,513	2,617,708	3,784,159	3,018,430	2,768,693	3,086,400	2,918,124	2,821,171	2,558,696
4,515,807	4,242,122	3,962,765	3,876,356	3,670,581	3,370,256				
2,462,338	2,358,483	2,326,618	2,788,348	2,595,504	2,438,693	2,691,390	2,531,269	2,456,168	2,204,546
2,970,103	2,969,620	2,797,710	2,771,692	2,636,559	2,682,725				
297,000	294,030	291,090	400,000	400,000	330,000	372,000	365,000	358,000	351,000
545,277	404,458	489,222	419,199	414,332	374,723				
			595,811	22,926	0	23,010	21,855	7,003	3,150
1,000,427	868,044	675,833	685,465	619,690	312,808				
7,291,125	7,177,383	7,135,661	8,323,471	7,746,822	7,649,027	7,751,820	7,887,069	7,794,855	7,685,847
9,108,249	8,679,234	8,460,818	8,440,694	8,602,314	8,278,917				
165,163	165,163	165,163	114,452	114,452	114,452	119,849	119,849	119,849	161,114
156,073	143,312	143,129	117,270	123,671	129,182				
148,437	148,437	148,437	142,567	142,567	142,567	167,188	167,097	165,516	166,059
137,915	144,727	142,936	144,963	148,247	157,764				
1,720,895	1,267,382	1,124,876	1,293,305	1,294,675	1,206,006	1,174,252	1,638,251	1,289,931	1,142,693
2,153,746	1,887,921	2,163,491	4,230,989	1,594,681	1,532,601				
625,712	625,181	624,650	450,641	445,028	439,415	445,707	446,451	447,195	447,772
568,849	460,564	441,818	432,323	436,552	437,192				
180,000	180,000	180,000	166,280	166,280	166,280	148,292	148,292	148,292	148,292
172,273	167,340	138,598	151,472	153,532	106,585				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	22	0	0	0	0				
707,909	254,927	112,952	420,679	427,662	344,606	201,469	665,640	325,059	185,818
591,131	210,253	571,371	393,953	317,449	213,799				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				
41,902	0	309,935	2,862,616	324,736	365,230				
						79,876	78,960	70,477	61,903
				1,230	52,209				
207,274	207,274	207,274	255,705	255,705	255,705	298,908	298,908	298,908	298,908
208,684	252,573	214,941	244,189	284,372	294,122				
322,478	573,775	436,072	101,978	51,009	2,260				
182,473	223,394	37,139	0	0	0				
65,843	0	0	43,767	24,905	53,146				
0	0	0	0	0	0				
0	0	13,617	691	896	8,058				

(1) 主な歳入 (3/3)

区 分		初版計画		第1次改定版計画	
		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
15 県支出金	計画	545,760	698,676	773,313	684,536
	実績	540,046	963,324	724,955	562,790
(1) 児童福祉費負担金	計画	85,422	86,160	119,380	118,003
	実績	83,639	85,338	83,862	86,947
(2) 生活保護費負担金	計画	1,093	1,093	1,093	1,093
	実績	1,437	704	9	867
(3) 老人福祉費負担金	計画	5,216	0	30,150	30,150
	実績	4,752	0	0	0
(4) 普通建設事業支出金	計画	99,369	229,369	299,303	211,903
	実績	97,630	500,474	232,827	10,377
(5) 合併市町村支援交付金	計画	40,000	40,000	40,000	40,000
	実績	40,000	40,000	32,000	48,000
(6) その他	計画	314,660	342,054	283,387	283,387
	実績	312,588	336,808	376,257	416,599
(7) H23市町村復興支援交付金 H24ブランドイメーজ回復支援市町村交付金	計画				
	実績				
(8) 災害復旧費県補助金	計画				
	実績				
(9) 放射能対策費委託金	計画				
	実績				
(10) 放射能対策費県補助金	計画				
	実績				
(11) 災害救助費繰替支弁金	計画				
	実績				
16 財産収入	計画	37,343	68,025	25,439	14,729
	実績	38,206	70,721	31,828	62,031
17 寄附金	計画	3,018	6	6	6
	実績	3,275	8,328	10,773	8,539
18 繰入金	計画	422,193	914,255	923,655	476,017
	実績	361,699	922,970	2,040,650	1,063,359
(1) 財政調整基金繰入金 (取崩額)	計画	60,000	314,910	184,758	12,174
	実績	0	260,000	939,395	720,558
(2) 基金繰入金 (財政調整基金以外)	計画	255,277	436,282	585,358	310,879
	実績	254,785	467,918	931,762	154,165
(3) その他繰入金	計画	106,916	163,063	153,539	152,964
	実績	106,914	195,052	169,493	188,636
19 繰越金	計画	200,360	3,419	46,041	0
	実績	192,649	198,997	713,687	293,086
20 諸収入	計画	168,647	179,782	234,593	186,593
	実績	179,671	198,124	174,423	351,457
(その他財源計)	計画	2,468,379	3,148,851	3,185,359	2,695,615
	実績	2,398,250	4,433,609	5,413,648	4,334,179
21 地方債	計画	3,693,600	1,041,400	1,244,800	567,500
	実績	3,693,500	985,500	759,300	945,600
(1) 通常分	計画	3,315,000	686,600	893,700	219,900
	実績	3,314,900	630,900	208,900	45,800
(2) 臨時財政対策債	計画	378,600	354,800	351,100	347,600
	実績	378,600	354,600	550,400	899,800
(3) 災害復旧債	計画				
	実績				
歳入総額	計画	13,532,076	11,624,040	12,006,718	10,832,045
	実績	13,746,904	13,192,102	13,991,895	13,089,335

3. 健全化計画基本表

単位：千円

第2次改訂版計画			第3次改訂版計画			第4次改訂版計画			
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
496,548	498,247	494,990	760,095	608,994	596,981	758,560	752,847	680,283	690,482
1,379,769	2,619,597	6,564,722	6,759,795	12,913,212	11,688,344	0	0	0	0
130,973	130,973	130,973	93,899	92,729	91,560	94,989	95,148	95,307	95,430
83,604	93,296	93,036	91,397	94,258	95,064				
0	0	0	62	62	62	72	72	72	72
101	128	322	659	3,703	1,082				
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0				
12,519	14,218	10,961	163,981	5,093	5,092	81,728	75,728	2,878	2,878
12,018	68,705	21,941	165,654	75,159	40,346				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0				
353,056	353,056	353,056	426,267	436,167	426,267	505,421	505,421	505,421	515,396
434,926	620,150	831,691	710,751	665,292	557,559				
382,640	56,528	0	0	0	0				
207,168	187,380	170,667	54,096	5,903	0				
0	1,470	9,907	0	1,916	0				
			75,885	74,942	73,999	76,350	76,478	76,605	76,706
247,963	1,591,575	5,436,776	5,736,867	12,066,610	10,992,827				
11,321	365	382	371	371	1,466				
16,064	16,064	16,064	25,355	25,355	25,355	61,154	24,154	24,154	24,154
30,611	54,388	43,359	62,409	50,082	36,605				
6	6	6	9	9	9	7	7	7	7
123,680	19,147	14,656	13,366	13,360	12,399				
666,916	466,458	402,587	531,784	497,464	227,780	738,646	763,409	842,485	520,325
1,762,973	1,420,842	1,480,564	1,231,688	1,940,746	2,099,665				
273,126	264,979	216,308	81,551	82,667	0	330,213	254,476	346,805	349,964
1,315,374	832,103	1,128,005	684,329	625,604	610,960				
244,911	52,600	37,400	335,604	300,168	113,151	293,805	394,305	381,052	55,733
290,777	441,800	173,635	392,951	1,137,231	1,312,828				
148,879	148,879	148,879	114,629	114,629	114,629	114,628	114,628	114,628	114,628
156,822	146,939	178,924	154,408	177,911	175,877				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425,578	659,235	916,923	892,251	714,006	705,165				
154,293	154,293	154,293	161,849	161,849	161,849	344,865	261,865	301,865	201,865
272,705	287,503	219,454	353,774	200,794	261,212				
3,368,322	2,716,050	2,506,416	3,029,416	2,845,365	2,474,999	3,364,521	3,727,479	3,424,090	2,906,699
6,443,050	7,236,672	11,689,234	13,806,505	17,698,799	16,622,937				
1,795,200	1,070,600	1,010,200	1,402,700	1,449,000	1,111,700	752,000	1,835,500	1,308,500	646,400
1,404,000	983,550	1,428,700	1,580,000	1,242,700	1,292,100				
904,400	188,700	137,100	748,000	800,900	471,200	299,600	1,384,500	858,800	198,100
689,100	252,150	666,600	676,300	695,000	835,800				
890,800	881,900	873,100	654,700	648,100	640,500	452,400	451,000	449,700	448,300
714,500	726,400	661,300	620,200	521,600	453,800				
			0	0	0	0	0	0	0
400	5,000	100,800	283,500	26,100	2,500				
12,454,647	10,964,033	10,652,277	12,755,587	12,041,187	11,235,726	11,868,341	13,450,048	12,527,445	11,238,946
16,955,299	16,899,456	21,578,752	23,827,199	27,543,813	26,193,954				

(2) 主な歳出(1/2)

区 分		初版計画		第1次改定版計画	
		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
1 人件費	計画	2,307,403	2,304,125	2,247,903	2,173,823
	実績	2,308,302	2,223,678	2,166,324	2,123,325
(1) 議員報酬手当・共済会負担金	計画	128,781	119,211	123,923	123,923
	実績	128,780	122,298	120,238	117,904
(2) 特別職給与・共済費負担金・退職金負担金	計画	49,166	45,345	45,709	45,709
	実績	49,539	43,758	45,115	44,847
(3) 職員給・共済費負担金・退職金負担金	計画	2,085,360	2,095,582	2,038,253	1,964,173
	実績	2,086,796	2,018,798	1,960,104	1,911,776
(4) その他	計画	44,096	43,987	40,018	40,018
	実績	43,187	38,824	40,867	48,798
2 物件費	計画	1,242,812	1,153,559	1,335,213	1,178,010
	実績	1,180,991	1,137,384	1,425,837	1,393,451
内 東北地方太平洋沖地震対策事業 東日本大震災対策事業	計画				
	実績				6,515
内 放射能対策事業	計画				
	実績				
3 維持補修費	計画	35,776	56,757	55,936	55,936
	実績	41,507	76,451	85,337	164,310
4 扶助費	計画	830,944	774,647	815,901	810,877
	実績	811,757	762,658	906,468	1,263,107
(1) 社会福祉費	計画	203,578	106,901	106,840	106,782
	実績	189,169	97,736	164,019	109,864
(2) 老人福祉費	計画	27,984	32,669	32,889	33,114
	実績	24,058	25,004	22,246	19,909
(3) 児童福祉費	計画	435,475	437,836	479,150	474,178
	実績	435,508	454,106	486,404	865,602
(4) 生活保護費	計画	152,989	183,443	183,443	183,443
	実績	152,623	172,048	212,905	239,214
(5) 教育費	計画	10,688	13,797	13,578	13,359
	実績	10,129	13,654	12,627	16,032
(6) その他	計画	230	1	1	1
	実績	270	110	8,267	12,486
5 補助費等	計画	1,723,819	1,968,574	2,055,840	2,267,499
	実績	1,708,111	1,995,847	2,204,413	1,825,413
(1) 水道事業会計繰出金	計画	87,749	91,134	67,200	66,200
	実績	87,749	65,964	67,674	66,257
(2) 定額給付金	計画				
	実績	0	156,584	333,921	0
(3) その他	計画	1,636,070	1,877,440	1,988,640	2,201,299
	実績	1,620,362	1,773,299	1,802,818	1,757,271
(4) 東北地方太平洋沖地震対策事業 東日本大震災対策事業	計画				
	実績				1,885
(5) 放射能対策事業	計画				
	実績				
6 公債費	計画	1,618,668	1,545,141	1,313,061	1,164,438
	実績	1,617,926	1,528,000	1,302,285	1,117,303
(1) 元利償還金	計画	1,618,070	1,543,014	1,310,934	1,162,311
	実績	1,617,504	1,526,861	1,301,707	1,117,157
(2) 一時借入金利息	計画	598	2,127	2,127	2,127
	実績	422	1,139	578	146
7 積立金	計画	207,857	281,833	375,000	271,000
	実績	207,562	692,810	927,348	979,281
(1) 財政調整基金	計画	62,317	12,904	0	0
	実績	62,173	106,150	545,576	480,623
(2) その他基金	計画	145,540	268,929	375,000	271,000
	実績	145,389	586,660	381,772	498,658

単位：千円

第2次改訂版計画			第3次改訂版計画			第4次改訂版計画			
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
2,176,313	2,182,977	2,188,669	2,291,644	2,286,773	2,222,882	2,247,573	2,225,662	2,196,782	2,218,270
2,193,572	2,190,414	2,118,622	2,204,898	2,167,999	2,136,736				
130,235	130,235	130,235	164,416	147,127	137,494	126,867	126,867	126,867	126,867
189,601	160,070	152,976	153,497	142,356	127,608				
50,734	50,734	50,734	47,409	50,862	50,862	51,677	51,677	51,677	51,677
44,842	45,130	44,995	46,425	48,901	51,271				
1,950,728	1,957,392	1,963,084	2,025,725	2,025,881	1,980,433	2,018,074	1,996,163	1,967,283	1,985,391
1,914,006	1,940,599	1,869,863	1,950,395	1,922,407	1,903,404				
44,616	44,616	44,616	54,093	62,903	54,093	50,955	50,955	50,955	54,335
45,123	44,615	50,788	54,581	54,335	54,453				
1,522,742	1,542,510	1,527,224	1,644,492	1,677,025	1,652,429	2,050,791	2,063,937	2,016,970	2,057,532
1,834,518	3,090,879	6,100,338	6,775,332	12,551,180	12,480,320				
177,753	119,041	34,755	1,574	1,741	372				
						35,745	35,745	35,745	35,745
131,429	1,399,104	4,390,475	4,992,945	10,611,945	10,487,843				
68,537	68,537	68,537	71,696	73,023	73,023	90,887	82,552	72,618	73,251
54,230	108,010	271,250	97,587	91,594	89,597				
1,320,948	1,319,234	1,317,532	1,243,866	1,233,240	1,222,614	1,592,341	1,596,914	1,601,487	1,605,715
1,350,079	1,199,725	1,164,222	1,532,077	1,549,231	1,579,210				
121,727	121,558	121,389	119,147	118,922	118,697	502,184	504,893	507,602	510,289
106,367	109,080	107,988	447,232	520,158	575,646				
28,603	29,064	29,525	21,321	21,821	22,321	21,139	21,601	22,063	22,527
20,042	18,675	17,068	16,876	18,208	11,391				
972,582	970,643	968,716	853,131	842,509	831,887	837,934	839,336	840,738	841,827
912,327	835,960	817,994	833,042	817,196	800,486				
183,443	183,443	183,443	221,708	221,708	221,708	197,682	197,682	197,682	197,682
224,285	191,798	181,176	197,066	154,974	152,896				
14,592	14,525	14,458	19,288	19,009	18,730	24,711	24,711	24,711	24,699
16,604	16,766	16,631	20,794	22,335	22,493				
1	1	1	9,271	9,271	9,271	8,691	8,691	8,691	8,691
70,454	27,446	23,365	17,067	16,360	16,298				
1,921,133	1,938,860	1,953,821	2,083,686	2,106,449	2,018,739	1,615,052	1,581,194	1,590,682	1,475,521
2,061,472	1,992,270	2,262,101	1,790,688	1,732,035	1,705,101				
72,200	71,200	92,200	91,200	92,200	61,200	42,000	32,000	32,000	32,000
96,967	71,348	211,056	91,365	92,027	62,110				
0	0	0	0	0	0				
1,848,933	1,867,660	1,861,621	1,992,486	2,014,249	1,957,539	1,573,052	1,549,194	1,558,682	1,443,521
1,898,363	1,888,811	1,927,605	1,690,410	1,611,345	1,634,741				
21,563	3,260	2,356	2,240	16,478	836				
44,579	28,851	121,084	6,673	12,185	7,414				
1,110,778	1,093,795	1,054,517	1,059,714	1,008,112	1,033,274	1,039,524	1,082,562	1,080,534	1,079,952
1,097,578	1,062,538	1,009,735	1,043,479	964,839	1,276,083				
1,109,234	1,092,251	1,052,973	1,059,623	1,008,021	1,033,183	1,039,323	1,082,361	1,080,333	1,079,751
1,097,240	1,062,447	1,009,619	1,043,173	964,638	1,275,832				
1,544	1,544	1,544	91	91	91	201	201	201	201
338	91	116	306	201	251				
55,000	55,000	55,000	125,000	125,000	25,000	76,027	88,060	88,060	87,033
1,623,647	939,885	1,034,818	2,528,595	751,838	827,296				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,076,735	407,054	675,069	245,394	204,519	231,832				
55,000	55,000	55,000	125,000	125,000	25,000	76,027	88,060	88,060	87,033
546,912	532,831	359,749	2,283,201	547,319	595,464				

0

(2) 主な歳出(2/2)		初版計画		第1次改定版計画		
		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	
区 分		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	
8 投資及び出資金・貸付金	計画	3,262,000	89,200	87,000	87,000	
	実績	3,262,132	89,200	86,000	82,500	
	(1) 工業用地資産運用事業特別会計	計画	3,175,000	0	0	0
	実績	3,175,132	0	0	0	
(2) その他	計画	87,000	89,200	87,000	87,000	
実績	87,000	89,200	86,000	82,500		
9 繰出金	計画	1,137,418	1,570,078	1,516,582	1,438,379	
	実績	1,118,264	1,770,501	2,053,826	1,906,644	
	(1) 国民健康保険特別会計	計画	172,469	154,934	155,115	155,115
	実績	153,830	127,486	186,023	292,432	
	(2) 老人保健特別会計	計画	241,278	30,986	0	0
	実績	241,278	24,213	1,044	535	
	(3) 介護保険特別会計	計画	224,762	230,863	235,757	240,087
	実績	224,356	242,076	250,836	257,398	
	(4) 後期高齢医療事業特別会計	計画	0	46,072	50,599	50,944
	実績	0	281,214	336,855	343,916	
	(5) 公共下水道事業特別会計	計画	394,644	409,052	405,529	359,323
	実績	394,630	417,333	338,264	317,768	
	(6) 工業用地造成事業特別会計	計画	68,500	656,288	629,063	592,385
	実績	68,368	636,933	890,095	646,692	
(7) 農業集落排水事業特別会計	計画	35,592	41,718	40,507	40,513	
実績	35,592	40,878	40,594	40,554		
(8) その他(基金等繰出等)	計画	173	165	12	12	
実績	210	368	10,115	7,349		
(9) 災害復旧繰出金 (公共下水道事業特会・農業集落排水特会)	計画					
実績						
(10) 放射能対策繰出金 (国民健康保険特会、公共下水道特会)	計画					
実績						
10 普通建設事業費	計画	1,158,532	1,880,118	2,204,274	1,385,075	
	実績	1,071,355	1,851,886	2,190,971	1,438,698	
	まちづくり交付金事業水道工事負担金(※)	(実績内数)	(5,000)	(115,500)		
	内 東北地方太平洋沖地震対策事業・東日本 大震災対策事業	計画				
実績						
内 放射能対策事業	計画					
実績						
11 災害復旧事業費	計画	8	8	8	8	
	実績	0	0	0	19,725	
	内 放射能対策事業	計画				
実績						
歳出総額		計画	13,525,237	11,624,040	12,006,718	10,832,045
		実績	13,327,907	12,128,415	13,348,809	12,313,757

※ 後年度において水道事業会計繰出金(高料金対策)と相殺

(3) 形式収支		初版計画		第1次改定版計画	
区 分		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
形式収支(歳入歳出差引)		計画	6,839	0	0
		実績	418,997	1,063,687	643,086

3. 健全化計画基本表

単位：千円

第2次改訂版計画			第3次改訂版計画			第4次改訂版計画			
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
87,134	87,134	87,134	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
101,700	98,150	88,000	83,500	86,000	81,000				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0				
87,134	87,134	87,134	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
101,700	98,150	88,000	83,500	86,000	81,000				
1,733,469	1,752,664	1,728,730	1,763,727	1,793,911	1,760,758	2,018,438	1,989,180	1,998,868	2,017,639
1,805,183	1,869,471	2,007,521	1,860,602	1,908,569	1,964,716	0	0	0	0
175,000	173,000	171,000	169,000	136,000	136,000	324,781	274,781	274,781	304,781
228,867	262,092	376,150	274,841	269,637	354,339				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0				
252,729	256,086	259,443	305,334	319,572	324,568	410,291	413,013	414,522	420,088
272,458	280,983	299,546	316,307	353,542	360,384				
357,278	363,027	368,776	352,506	358,066	363,887	367,783	370,360	372,938	375,516
347,282	362,104	351,934	350,969	363,880	365,943				
325,315	337,562	306,378	317,629	329,756	315,248	339,458	354,862	360,169	341,015
285,550	346,468	345,378	298,485	287,278	261,016				
576,109	576,109	576,109	576,109	576,109	576,109	575,974	576,013	576,307	576,088
473,370	574,369	573,867	569,595	572,705	571,853				
42,239	42,081	42,225	43,000	74,259	44,797				
42,562	43,296	42,262	45,279	57,169	51,099				
4,799	4,799	4,799	149	149	149	151	151	151	151
30,141	136	112	5,126	4,358	82				
124,953	0	0	0	0	0				
0	23	18,272	0	0	0				
2,458,585	923,314	671,105	2,390,762	1,656,653	1,097,987	1,056,708	2,658,987	1,800,444	543,032
2,232,917	1,570,886	2,527,666	4,167,258	4,441,278	3,236,326				
34,682	0	0	0	0	0				
42,234	300,807	445,116	1,056,023	1,476,951	602,231				
8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
1,591,169	1,260,305	1,802,228	629,177	124,085	3,980				
219,060	72,321	742,151	77,543	15,236	0				
12,454,647	10,964,033	10,652,277	12,755,587	12,041,187	11,187,707	11,868,341	13,450,048	12,527,445	11,238,945
15,946,065	15,382,533	20,386,501	22,713,193	26,368,648	25,380,365				

単位：千円

第2次改訂版計画			第3次改訂版計画			第4次改訂版計画			
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
0	0	0	0	0	48,019	0	0	0	0
1,009,234	1,516,923	1,192,251	1,114,006	1,175,165	813,589				

4. 基本計画（合併）事業等の実績

(1) 基本計画（合併）事業

総括表（集計）

区分	財源	年 度					
		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	315,376	608,260	943,187	1,329,811	603,898	624,726
	国補助	108,900	207,103	155,291	216,178	241,425	306,707
	県補助	5,300	0	0	2,600	1,100	11,077
	起債	97,500	288,300	352,600	380,300	127,900	166,200
	その他	22,269	69,239	380,279	657,558	103,298	0
	一般財源	81,407	43,618	55,017	73,175	130,175	140,742
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	316,275	562,366	863,894	1,421,944	496,622	733,210
	国補助	108,900	184,750	237,808	449,216	249,270	335,488
	県補助	5,300	0	0	10,803	9,378	9,842
	起債	97,500	288,200	320,600	143,700	45,800	201,300
	その他	22,269	68,390	330,479	679,124	55,415	0
	一般財源	82,306	21,026	-24,993	139,101	136,759	186,580
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	316,275	562,366	863,894	1,421,944	496,622	733,210
	物件費	10,700	5,843	1,227	116,082	459	545
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	368	0	63	0	0
	普通建設事業費	305,575	556,155	862,667	1,305,799	496,163	732,665
	その他	0	0	0	0	0	0

NO. 1	主要事業名・事業概要等		総 事 業 費				
	掘切・赤坂線整備事業 名郷橋架け替え L=498m C=5.5(9.25)m	初版計画	728,000				
第1次改訂版		840,000					
第2次改訂版		959,802					
第3次改訂版		1,152,428					
第4次改訂版		1,130,343					
実績額累計							
	事業完了	1,130,343					
区分	財源	年 度					
		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	48,000	101,826	86,000	40,000	246,000	321,540
	国補助	26,400	55,880	47,300	22,000	135,300	176,847
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	4,800	43,400	27,500	12,800	69,800	101,200
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	16,800	2,546	11,200	5,200	40,900	43,493
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	48,000	95,737	80,463	5,444	21,038	520,227
	国補助	26,400	52,655	44,255	2,200	10,494	233,714
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	4,800	43,400	31,800	1,200	0	166,000
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	16,800	△ 318	4,408	2,044	10,544	120,513
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	48,000	95,737	80,463	5,444	21,038	520,227
	物件費	0	0	0	0	0	0
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	0	0	0	0	0
	普通建設事業費	48,000	95,737	80,463	5,444	21,038	520,227
	その他	0	0	0	0	0	0

※ H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

4. 基本計画（合併）事業等の実績

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
388,140	85,000	277,520	75,700	78,950	56,150	55,750	55,750	54,750
179,025	18,150	145,784	36,135	37,922	25,108	24,888	24,888	24,338
7,820	11,000	0	0	0	0	0	0	0
103,200	10,500	107,300	26,600	27,900	18,400	18,300	18,300	17,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0
98,095	45,350	24,436	12,965	13,128	12,642	12,562	12,562	12,512
286,745	292,570	295,482	128,777	91,480				
159,937	129,838	135,016	23,284	11,940				
8,125	12,423	0	0	0				
48,600	62,000	99,100	16,000	9,700				
0	21,633	225	20,009	6,720				
70,083	66,676	61,141	69,484	63,120				
286,745	292,570	295,482	128,777	91,480				
334	403	153	1,383	1,690				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
286,411	292,167	295,329	127,394	89,790				
0	0	0	0	0				

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
175,000	0	257,520						
96,250	0	140,284						
0	0	0						
55,100	0	103,300						
0	0	0						
23,650	0	13,936						
108,550	8,099	242,785						
105,801	516	132,000						
0	0	0						
10,200	400	97,000						
0	112	225						
△ 7,451	7,071	13,560						
108,550	8,099	242,785						
0	0	0						
0	0	0						
0	0	0						
108,550	8,099	242,785						
0	0	0						

NO. 2-1	主要事業名・事業概要等		総事業費				
	大山・松沢線（安達太良ドリームライン）整備事業 【和田字久保工区、根岸・馬場工区】	初版計画	613,504				
第1次改訂版		614,093					
幹線道路の整備（改良舗装工事 橋梁整備1箇所） [和田字久保工区] L=836.3m W=6(10.0)m [根岸・馬場工区] L=市道780m+県道430.5m W=6(10.0)m	第2次改訂版	643,853					
	第3次改訂版	595,752					
	第4次改訂版	595,107					
	実績額累計						
	事業完了	595,107					
	財源	年 度					
	区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	130,000	82,635	65,669	42,000	50,000	33,000
	国補助	55,000	22,220	7,700	7,150	27,500	18,150
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	67,500	54,100	50,900	30,200	16,000	10,500
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	7,500	6,315	7,069	4,650	6,500	4,350
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	130,350	61,950	83,822	72,768	109,395	41,691
	国補助	55,000	15,529	14,315	23,471	60,003	23,232
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	67,500	54,100	56,100	35,300	13,600	6,400
	その他	0	0	0	1,896	12,184	0
	一般財源	7,850	△ 7,679	13,407	12,101	23,608	12,059
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	130,350	61,950	83,822	72,768	109,395	41,691
	物件費	0	0	0	0	0	0
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	0	0	0	0	0
	普通建設事業費	130,350	61,950	83,822	72,768	109,395	41,691
	その他	0	0	0	0	0	0

NO. 2-2	主要事業名・事業概要等		総事業費				
	大山・松沢線（安達太良ドリームライン）整備事業 【長屋平・高槻工区】	初版計画					
第1次改訂版							
幹線道路の整備 [長屋平・高槻工区] L=1,400m W=6(10.0)m 改良舗装工事	第2次改訂版						
	第3次改訂版	331,286					
	第4次改訂版	257,203					
	実績額累計						
	~H28	72,052					
	財源	年 度					
	区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (財源別事業費)	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (性質別事業費)	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

※ H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23~25の計画額は第2次改訂版、H26~H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
33,000	33,000							
18,150	18,150							
0	0							
10,500	10,500							
0	0							
4,350	4,350							
32,361	62,770							
18,529	34,364							
0	0							
12,200	25,300							
0	2,847							
1,632	259							
32,361	62,770							
0	0							
0	0							
0	0							
32,361	62,770							
0	0							

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
		10,000	65,700	68,950	46,150	45,750	45,750	44,750
		5,500	36,135	37,922	25,108	24,888	24,888	24,338
		0	0	0	0	0	0	0
		4,000	26,600	27,900	18,400	18,300	18,300	17,900
		0	0	0	0	0	0	0
		500	2,965	3,128	2,642	2,562	2,562	2,512
	2,801	2,876	41,564	24,811				
	1,540	1,468	23,284	11,940				
	0	0	0	0				
	1,100	1,000	16,000	9,700				
	0	0	390	2,432				
	161	408	1,890	739				
	2,801	2,876	41,564	24,811				
	0	0	0	0				
	0	0	0	0				
	0	0	0	0				
	2,801	2,876	41,564	24,811				
	0	0	0	0				

NO. 3	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	本宮小学校改築・大規模改造事業				初版計画	1,384,687	
	H19：第2校舎耐震補強大規模改造工事 H20：第1校舎解体、新校舎建設 H21：新校舎建設、第3校舎解体、外構工事 H22：低学年用グラウンド整備、外構工事				第1次改訂版	1,244,999	
				第2次改訂版	1,210,043		
				第3次改訂版	1,209,110		
				第4次改訂版	1,209,110		
				実績額累計			
				事業完了	1,209,110		
財源		年度					
区分		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	37,825	281,535	389,520	493,332	103,298	
	国補助	0	69,323	59,041	89,603	0	
	県補助	0	0	0	0	0	
	起債	11,700	156,600	250,200	284,300	0	
	その他	22,269	59,468	80,279	119,429	103,298	
	一般財源	3,856	△ 3,856	0	0	0	
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	37,825	280,166	330,036	517,108	43,975	
	国補助	0	69,323	90,759	307,466	0	
	県補助	0	0	0	0	0	
	起債	11,700	156,600	200,700	88,000	0	
	その他	22,269	58,519	38,901	121,642	43,231	
	一般財源	3,856	△ 4,276	△ 324	0	744	
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	37,825	280,166	330,036	517,108	43,975	
	物件費	0	5,820	1,227	28,811	241	
	維持補修費	0	0	0	0	0	
	補助費等	0	0	0	0	0	
	普通建設事業費	37,825	274,346	328,809	488,297	43,734	
	その他	0	0	0	0	0	

NO. 4	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	橋梁(菅田橋)整備事業(二本松市との共同事業)				初版計画	836,444	
	菅田橋整備 除石・江口線 L=148.5m W=6(10.0)m 下部工(橋台2基、橋脚2基) 上部工(1.0式) 取付道路 L=459.5m				第1次改訂版	837,493	
				第2次改訂版	837,798		
				第3次改訂版	750,862		
				第4次改訂版	749,469		
				実績額累計			
				事業完了	749,469		
財源		年度					
区分		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	68,951	107,993	75,000	165,500	131,500	203,100
	国補助	27,500	59,680	41,250	91,025	72,325	111,710
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	13,500	34,200	24,000	53,000	42,100	54,500
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	27,951	14,113	9,750	21,475	17,075	36,890
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	70,000	85,382	52,545	107,438	201,533	74,872
	国補助	27,500	47,243	28,859	58,717	110,843	39,359
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	13,500	34,100	32,000	19,200	32,200	28,900
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	29,000	4,039	△ 8,314	29,521	58,490	6,613
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	70,000	85,382	52,545	107,438	201,533	74,872
	物件費	0	0	0	0	0	0
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	0	0	0	0	0
	普通建設事業費	70,000	85,382	52,545	107,438	201,533	74,872
	その他	0	0	0	0	0	0

※ H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

NO. 5	主要事業名・事業概要等					総事業費	
	複合施設整備事業 県立本宮診療所廃止に伴う代替施設（複合施設）の建設 【機能構成：健康増進・高齢者多世代交流・子育て支援】					初版計画	800,000
						第1次改訂版	800,000
					第2次改訂版	800,515	
					第3次改訂版	800,515	
					第4次改訂版	800,515	
					実績額累計		
					事業完了	800,515	
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	0	9,771	300,000	490,129		
	国補助	0	0	0	0		
	県補助	0	0	0	0		
	起債	0	0	0	0		
	その他	0	9,771	300,000	490,129		
	一般財源	0	0	0	0		
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	9,871	268,818	521,826		
	国補助	0	0	0	100		
	県補助	0	0	0	0		
	起債	0	0	0	0		
	その他	0	9,871	268,818	521,675		
	一般財源	0	0	0	51		
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	9,871	268,818	521,826		
	物件費	0	23	0	86,241		
	維持補修費	0	0	0	0		
	補助費等	0	368	0	63		
	普通建設事業費	0	9,480	268,818	435,522		
	その他	0	0	0	0		

NO. 6	主要事業名・事業概要等					総事業費	
	生活道路整備事業 一般市道の整備 白沢地区 34路線 L=12,515m 本宮地区 76路線 L=16,402m					初版計画	407,898
						第1次改訂版	740,013
					第2次改訂版	740,013	
					第3次改訂版	679,091	
					第4次改訂版	856,160	
					実績額累計		
					~H28	802,378	
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	0	23,000	24,898	85,050	60,500	48,532
	国補助	0	0	0	0	0	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	48,000	0	0
	一般財源	0	23,000	24,898	37,050	60,500	48,532
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	27,760	46,710	180,559	105,079	79,200
	国補助	0	0	59,620	54,597	65,983	39,183
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	22,760	33,911	0	0
	一般財源	0	27,760	-35,670	92,051	39,096	40,017
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	27,760	46,710	180,559	105,079	79,200
	物件費	0	0	0	0	0	196
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	0	0	0	0	0
	普通建設事業費	0	27,760	46,710	180,559	105,079	79,004
	その他	0	0	0	0	0	0

※ H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23~25の計画額は第2次改訂版、H26~H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

NO. 7	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 花実の里「福舞里」プラン実現のため農業振興及び地域の活性化を目指すための事業 畑地3団地、基盤整備事業				初版計画	110,700	
					第1次改訂版	94,700	
				第2次改訂版	94,700		
				第3次改訂版	107,631		
				第4次改訂版	106,891		
				実績額累計			
				事業完了	106,891		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	10,700	0	0	12,800	12,600	18,554
	国補助	0	0	0	6,400	6,300	0
	県補助	5,300	0	0	2,600	1,100	11,077
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	5,400	0	0	3,800	5,200	7,477
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	10,700	0	0	15,701	15,602	17,220
	国補助	0	0	0	2,665	1,947	0
	県補助	5,300	0	0	10,803	9,378	9,842
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	5,400	0	0	2,233	4,277	7,378
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	10,700	0	0	15,701	15,602	17,220
	物件費	10,700	0	0	1,030	218	349
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	0	0	0	0	0
	普通建設事業費	0	0	0	14,671	15,384	16,871
	その他	0	0	0	0	0	0

NO. 8	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	経営体育成基盤整備事業 長屋地区区画整理・用排水路・暗渠工、換地				初版計画	23,500	
					第1次改訂版	23,900	
				第2次改訂版	23,500		
				第3次改訂版	23,500		
				第4次改訂版	23,500		
				実績額累計			
				事業完了	23,500		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	19,900	1,500	2,100	1,000		
	国補助	0	0	0	0		
	県補助	0	0	0	0		
	起債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	19,900	1,500	2,100	1,000		
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	19,400	1,500	1,500	1,100		
	国補助	0	0	0	0		
	県補助	0	0	0	0		
	起債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	19,400	1,500	1,500	1,100		
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	19,400	1,500	1,500	1,100		
	物件費	0	0	0			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	0	0			
	普通建設事業費	19,400	1,500	1,500	1,100		
	その他	0	0	0			

※ H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

(2) 構想(合併)・新規普通建設事業

総括表(集計)

区分	財源	年 度					
		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	0	116,187	498,314	672,218	466,154	1,557,921
	国補助	0	85,000	330,145	175,033	286,154	395,100
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	15,300	117,900	171,000	87,000	738,200
	その他	0	0	18,603	167,812	3,800	237,511
	一般財源	0	18,587	37,066	84,256	45,100	187,110
	人件費充当分	0	△ 2,700	△ 5,400	△ 5,400	△ 5,400	0
前年度財源繰越	0	0	0	79,517	0	0	
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	103,875	550,903	536,943	339,531	1,120,537
	国補助	0	85,000	421,643	277,598	194,908	251,580
	県補助	0	0	1,620	0	0	0
	起債	0	15,300	95,000	8,600	0	461,900
	その他	0	△ 5,000	2,909	159,734	63,678	212,834
	一般財源	0	14,189	37,385	49,689	50,855	136,675
	人件費充当分	0	△ 5,614	△ 6,023	△ 2,890	0	0
前年度財源繰越	0	0	△ 1,631	44,212	30,090	57,548	
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	103,875	550,903	536,943	339,531	1,120,537
	物件費	0	1,486	7,502	28,705	7,972	26,612
	維持補修費	0	0	0	0	28,324	0
	補助費等	0	653	9	9	30	30
	普通建設事業費	0	101,736	543,392	508,229	303,205	1,093,822
	その他	0	0	0	0	0	73

NO. 1	主要事業名・事業概要等		総 事 業 費				
	白沢総合支所建設事業	初版計画		288,451			
第1次改訂版		288,395					
第2次改訂版		296,625					
第3次改訂版		278,764					
第4次改訂版		278,764					
実績額累計							
事業完了		278,764					
NO. 1	産業センター跡地を利用した支所建設						
	事業完了	278,764					
計 画 額	財源	年 度					
	区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	0	0	18,603	167,812	0	4,000
	国補助	0	0	0	0	0	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	18,603	167,812	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0	4,000
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	43	106,100	159,734	12,823	64
	国補助	0	0	0	0	0	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	106,100	159,734	12,887	0
	一般財源	0	43		0	△ 64	64
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	43	106,100	159,734	12,823	64
	物件費	0	40	0	9,054	0	0
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	3	0	0	0	0
	普通建設事業費	0	0	106,100	150,680	12,823	64
	その他	0	0	0	0	0	0

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

NO. 2	主要事業名・事業概要等		総事業費					
	白沢総合支所周辺環境整備事業		初版計画					
NO. 2	白沢総合支所移転に伴い、白沢総合支所・白沢公民館周辺の施設・環境・道路を整備する。		第1次改訂版					
			第2次改訂版	80,000				
			第3次改訂版	232,948				
			第4次改訂版	257,903				
			実績額累計		~H28	245,644		
財源		年 度						
区分		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費						15,295	
	国補助						0	
	県補助						0	
	起債						0	
	その他						0	
	一般財源						15,295	
実 績 額 (財源別事業費)	事業費						3,045	
	国補助						0	
	県補助						0	
	起債						0	
	その他						0	
	一般財源						3,045	
実 績 額 (性質別事業費)	事業費						3,045	
	物件費						3,045	
	維持補修費						0	
	補助費等						0	
	普通建設事業費						0	
	その他						0	

NO. 3	主要事業名・事業概要等		総事業費					
	国土利用計画策定事業		初版計画					
NO. 3	国土利用計画の策定 H23~H24：策定業務委託		第1次改訂版	4,000				
			第2次改訂版	4,000				
			第3次改訂版	2,979				
			第4次改訂版	2,977				
			実績額累計		事業完了	2,977		
財源		年 度						
区分		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費				0	0	2,000	
	国補助				0	0	0	
	県補助				0	0	0	
	起債				0	0	0	
	その他				0	0	0	
	一般財源				0	0	2,000	
実 績 額 (財源別事業費)	事業費				0	0	1,171	
	国補助				0	0	0	
	県補助				0	0	0	
	起債				0	0	0	
	その他				0	0	0	
	一般財源				0	0	1,171	
実 績 額 (性質別事業費)	事業費				0	0	1,171	
	物件費				0	0	1,098	
	維持補修費				0	0	0	
	補助費等				0	0	0	
	普通建設事業費				0	0	0	
	その他				0	0	73	

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23~25の計画額は第2次改訂版、H26~H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

4. 基本計画（合併）事業等の実績

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
30,000	34,705	75,000	62,000	0	0	0	0	0
0	0	30,000	24,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	40,500	34,200	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
30,000	34,705	4,500	3,800	0	0	0	0	0
2,723	53,303	44,600	80,653	61,320				
0	38,502	13,552	40,896	24,999				
0	0	0	0	0				
0	10,800	14,700	35,700	29,200				
1,000	0	14,708	455	6,583				
1,723	4,001	1,640	3,602	538				
2,723	53,303	44,600	80,653	61,320				
2,723	61	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	53,242	44,600	80,653	61,320				
0	0	0	0	0				

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
2,000	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
2,000	0							
1,362	444							
0	0							
0	0							
0	0							
0	275							
1,362	169							
1,362	444							
1,362	298							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	146							

NO. 4	主要事業名・事業概要等		総事業費				
	老人憩の家整備事業		初版計画				
	老人憩の家老朽化に伴う改築		第1次改訂版				
			第2次改訂版	68,750			
			第3次改訂版	68,750			
			第4次改訂版	184,527			
			実績額累計				
			～H28	18,317			
	財源	年 度					
	区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費						0
	国補助						0
	県補助						0
	起債						0
	その他						0
	一般財源						0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費						0
	国補助						0
	県補助						0
	起債						0
	その他						0
	一般財源						0
実 績 額 (性質別事業費)	事業費						0
	物件費						0
	維持補修費						0
	補助費等						0
	普通建設事業費						0
	その他						0

NO. 5	主要事業名・事業概要等		総事業費				
	農業振興地域整備計画策定事業		初版計画				
	農業振興地域整備計画の策定 H23～H28：策定業務委託		第1次改訂版	10,000			
			第2次改訂版	10,000			
			第3次改訂版	8,000			
			第4次改訂版	6,697			
			実績額累計				
			事業完了	6,697			
	財源	年 度					
	区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費				0	0	3,000
	国補助				0	0	0
	県補助				0	0	0
	起債				0	0	0
	その他				0	0	0
	一般財源				0	0	3,000
実 績 額 (財源別事業費)	事業費				0	0	895
	国補助				0	0	0
	県補助				0	0	0
	起債				0	0	0
	その他				0	0	0
	一般財源				0	0	895
実 績 額 (性質別事業費)	事業費				0	0	895
	物件費				0	0	895
	維持補修費				0	0	0
	補助費等				0	0	0
	普通建設事業費				0	0	0
	その他				0	0	0

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

4. 基本計画（合併）事業等の実績

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
0	0	0	8,750	60,000	154,795	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	40,100	0	0	0	0
0	0	0	0	0	154,795	0	0	0
0	0	0	8,750	19,900	0	0	0	0
0	0	0	0	18,317				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	18,317				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
3,000	4,000	2,000	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
3,000	4,000	2,000	0	0				
1,863	2,591	539	0	809				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	1,242	0	0	809				
1,863	1,349	539	0	0				
1,863	2,591	539	0	809				
1,863	2,591	539	0	809				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				

NO. 6	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	老朽ため池整備事業(岩根大池) H20: 県単調査設計事業 H22: 事業採択申請 H23~H28: 堤体改修工事				初版計画		
					第1次改訂版	35,000	
				第2次改訂版	56,201		
				第3次改訂版	54,273		
				第4次改訂版	70,581		
				実績額累計			
				事業完了	70,581		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費				0	10,500	10,500
	国補助				0	0	0
	県補助				0	0	0
	起債				0	0	0
	その他				0	0	0
	一般財源				0	10,500	10,500
実 績 額 (財源別事業費)	事業費			3,801	0	0	2,940
	国補助			0	0	0	0
	県補助			1,620	0	0	0
	起債			0	0	0	0
	その他			0	0	0	0
	一般財源			2,181	0	0	2,940
実 績 額 (性質別事業費)	事業費			3,801	0	0	2,940
	物件費			0	0	0	0
	維持補修費			0	0	0	0
	補助費等			0	0	0	0
	普通建設事業費			3,801	0	0	2,940
	その他			0	0	0	0

NO. 7	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	(県営)ため池整備事業(長屋滝池) H25: 県単調査設計事業 H26: 事業採択申請 H27~H31: 堤体改修工事(L=95m)				初版計画		
					第1次改訂版		
				第2次改訂版			
				第3次改訂版	26,900		
				第4次改訂版	36,546		
				実績額累計			
				~H28	21,668		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (財源別事業費)	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (性質別事業費)	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23~25の計画額は第2次改訂版、H26~H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

単位:千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
10,500	10,500	16,200	16,632	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
10,500	10,500	16,200	16,632	0				
6,300	8,400	25,410	13,860	9,870				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	8,400	25,410	13,860	9,870				
6,300	0	0	0	0				
6,300	8,400	25,410	13,860	9,870				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
6,300	8,400	25,410	13,860	9,870				
0	0	0	0	0				

単位:千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
		0	2,200	13,200	6,300	6,300	2,278	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	6,300	6,300	2,278	0
		0	2,200	13,200	0	0	0	0
	5,040	2,138	1,890	12,600				
	0	0	0	0				
	5,000	2,000	0	0				
	0	0	0	0				
	0	0	1,890	12,600				
	40	138	0	0				
	5,040	2,138	1,890	12,600				
	5,000	2,138	0	0				
	0	0	0	0				
	0	0	0	0				
	40	0	1,890	12,600				
	0	0	0	0				

NO. 8	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	(県営) ため池等整備事業 (岩根 水路橋)				初版計画		
	H27: 調査設計事業 H28: 事業採択申請 H29~H32: 水路橋改修工事 (L=260m)				第1次改訂版		
				第2次改訂版			
				第3次改訂版			
				第4次改訂版	30,292		
				実績額累計			
				~H28	11,812		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (財源別事業費)	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (性質別事業費)	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

NO. 9	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	(県営) ため池等整備事業 (熱海地区水利施設整備事業)				初版計画		
	県が実施する熱海地区水利施設の堰・護岸等補修工事の一部負担				第1次改訂版		
				第2次改訂版			
				第3次改訂版			
				第4次改訂版	11,175		
				実績額累計			
				~H28	0		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (財源別事業費)	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (性質別事業費)	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23~25の計画額は第2次改訂版、H26~H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

4. 基本計画（合併）事業等の実績

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
					5,880	4,725	4,725	3,150
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					5,880	4,725	4,725	3,150
					0	0	0	0
			11,812	0				
			0	0				
			11,800	0				
			0	0				
			0	0				
			12	0				
			11,812	0				
			11,812	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
							5,960	5,215
							0	0
							0	0
							5,300	4,600
							0	0
							660	615

NO. 10	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	林道整備事業（林道高松線舗装整備事業）				初版計画		
NO. 10	林道高松線舗装工事 L=700m W=3.5m				第1次改訂版		
					第2次改訂版		
					第3次改訂版	55,800	
					第4次改訂版	31,318	
					実績額累計		
		～H28	19,408				
財源		年 度					
区分		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
実 績 額 (財源別事業費)	一般財源						
	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
実 績 額 (性質別事業費)	その他						
	一般財源						
	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
実 績 額 (性質別事業費)	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

NO. 11	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	畜産施設管理事業				初版計画		
NO. 11	本宮堆肥センターと白沢有機センターの施設及び車輛の老朽化、糞尿処理等の課題改善に取り組み、施設運営の健全化を図る。				第1次改訂版		
					第2次改訂版		
					第3次改訂版	82,987	
					第4次改訂版		
					実績額累計		
		～H28	37,446				
財源		年 度					
区分		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
実 績 額 (財源別事業費)	一般財源						
	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
実 績 額 (性質別事業費)	その他						
	一般財源						
	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
実 績 額 (性質別事業費)	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

4. 基本計画（合併）事業等の実績

単位：千円

		年 度						
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
		20,119	17,841	17,840	12,000	0	0	0
		6,706	5,947	5,947	0	0	0	0
		3,353	2,974	2,973	6,000	0	0	0
		0	0	0	5,400	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		10,060	8,920	8,920	600	0	0	0
		0	9,418	9,990				
		0	3,100	3,300				
		0	1,550	1,650				
		0	4,100	4,400				
		0	0	0				
		0	668	640				
		0	9,418	9,990				
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	9,418	9,990				
		0	0	0				

単位：千円

		年 度						
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
					17,080	11,710	6,710	4,710
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					17,080	11,710	6,710	4,710
			28,748	8,698				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			28,748	8,698				
			28,748	8,698				
			6,023	6,018				
			4,968	0				
			12,757	2,680				
			0	0				
			5,000	0				

NO. 12	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	森林保全事業（ふくしま森林再生事業） 原発事故以降、放射性物質の影響により整備されていない森林を、間伐によって再生を図る。				初版計画		
					第1次改訂版		
				第2次改訂版			
				第3次改訂版			
				第4次改訂版	301,287		
				実績額累計			
				～H28	66,876		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
実 績 額 (財源別事業費)	一般財源						
	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
実 績 額 (性質別事業費)	その他						
	一般財源						
	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
普通建設事業費							
その他							

NO. 13	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	本宮市工業等団地企業立地事業 ・本宮市工業等団地第6工区 ・第10工区道水路等整備工事 ・新規工業団地				初版計画		
					第1次改訂版		
				第2次改訂版			
				第3次改訂版	322,038		
				第4次改訂版	351,777		
				実績額累計			
				～H28	351,777		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	0	0	0	0	0	
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
実 績 額 (財源別事業費)	一般財源						
	事業費	0	0	0	0	0	
	国補助						
	県補助						
	起債						
実 績 額 (性質別事業費)	その他						
	一般財源					37,312	
	事業費	0	0	0	0	0	
	物件費						
	維持補修費					945	
	補助費等					0	
普通建設事業費					0		
その他					36,367		
						0	

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

4. 基本計画（合併）事業等の実績

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
					83,680	83,680	0	0
					0	0	0	0
					72,850	72,850	0	0
					0	0	0	0
					10,830	10,830	0	0
					0	0	0	0
			29,194	37,682				
			0	0				
			27,906	34,002				
			0	0				
			1,288	3,680				
			0	0				
			29,194	37,682				
			29,194	37,682				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
0	0	16,825	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		16,825	0	0	0	0	0	0
151,789	60,233	73,922	28,521	0				
0	0	0	0	0				
58,431	0	0	0	0				
36,500	39,900	48,600	21,900	0				
20,000	0	2,608	0	0				
36,858	20,333	22,714	6,621	0				
151,789	60,233	73,922	28,521	0				
0	18,233	22,714	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
151,789	42,000	51,208	28,521	0				
0	0	0	0	0				

NO. 14	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	道路台帳統合事業 ・路線の見直し、道路台帳図面統合 ・本宮地区農道の市道認定整備、調書統合、道路網検索システム設定、道路管理システム費				初版計画		
					第1次改訂版	20,000	
				第2次改訂版	20,000		
				第3次改訂版	19,922		
				第4次改訂版	19,922		
				実績額累計			
				事業完了	19,922		
	財源	年度					
	区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費				10,000	10,000	0
	国補助				0	0	0
	県補助				0	0	0
	起債				0	0	0
	その他				0	0	0
	一般財源				10,000	10,000	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費				9,177	0	10,745
	国補助				0	0	0
	県補助				0	0	0
	起債				0	0	0
	その他				0	0	0
	一般財源				9,177	0	10,745
実 績 額 (性質別事業費)	事業費				9,177	0	10,745
	物件費				9,177	0	10,745
	維持補修費				0	0	0
	補助費等				0	0	0
	普通建設事業費				0	0	0
	その他				0	0	0

NO. 15	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	都市計画マスタープラン策定事業 都市計画マスタープランの策定、都市計画道路の見直し H23～H26：策定業務委託				初版計画		
					第1次改訂版	20,000	
				第2次改訂版	33,000		
				第3次改訂版	20,133		
				第4次改訂版	17,303		
				実績額累計			
				事業完了	17,303		
	財源	年度					
	区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費				0	0	14,000
	国補助				0	0	0
	県補助				0	0	0
	起債				0	0	0
	その他				0	0	0
	一般財源				0	0	14,000
実 績 額 (財源別事業費)	事業費				0	0	1,610
	国補助				0	0	0
	県補助				0	0	0
	起債				0	0	0
	その他				0	0	0
	一般財源				0	0	1,610
実 績 額 (性質別事業費)	事業費				0	0	1,610
	物件費				0	0	1,610
	維持補修費				0	0	0
	補助費等				0	0	0
	普通建設事業費				0	0	0
	その他				0	0	0

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

NO. 16	主要事業名・事業概要等		総事業費				
	沢目・愛宕線整備事業 幹線道路の整備 L=683.5m W=6.0m		初版計画				
			第1次改訂版				
第2次改訂版			130,522				
第3次改訂版			123,215				
		第4次改訂版	123,060				
		実績額累計					
		事業完了	123,060				
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費					24,800	
	国補助					0	
	県補助					0	
	起債					0	
	その他					0	
	一般財源					24,800	
実 績 額 (財源別事業費)	事業費				7,033	50,197	
	国補助				733	28,253	
	県補助				0	0	
	起債				0	0	
	その他				0	0	
	一般財源				6,300	21,944	
実 績 額 (性質別事業費)	事業費				7,033	50,197	
	物件費				0	0	
	維持補修費				0	0	
	補助費等				0	0	
	普通建設事業費				7,033	50,197	
	その他				0	0	

NO. 17	主要事業名・事業概要等		総事業費				
	橋りょう維持事業 老朽化した橋りょうの修繕 5橋 橋りょう定期点検 46橋		初版計画				
			第1次改訂版				
第2次改訂版							
第3次改訂版			211,000				
		第4次改訂版	615,452				
		実績額累計					
		~H28	177,181				
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (財源別事業費)	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (性質別事業費)	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23~25の計画額は第2次改訂版、H26~H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

単位:千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
25,000	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
25,000	0							
28,688	19,845							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
28,688	19,845							
28,688	19,845							
0	0							
0	0							
0	0							
28,688	19,845							
0	0							

単位:千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
		25,300	47,200	26,200	41,200	295,000	10,000	70,400
		13,915	21,945	14,410	22,660	162,250	5,500	38,720
		0	0	0	0	0	0	0
		10,200	16,100	10,600	4,000	119,400	4,000	20,800
		0	0	0	0	0	0	0
		1,185	9,155	1,190	14,540	13,350	500	10,880
	10,680	6,522	109,810	50,169				
	5,143	2,915	54,229	26,332				
	0	0	0	0				
	4,500	2,500	38,500	10,200				
	0	0	1,212	1,491				
	1,037	1,107	15,869	12,146				
	10,680	6,522	109,810	50,169				
	0	0	9,096	1,491				
	0	0	0	0				
	0	0	0	0				
	10,680	6,522	100,714	48,678				
	0	0	0	0				

NO. 18	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	甲斐2号線整備事業 本宮第二中学校グラウンド整備に伴う道路整備 L=111m W=5.5m				初版計画		
					第1次改訂版		
				第2次改訂版			
				第3次改訂版	58,200		
				第4次改訂版	61,897		
				実績額累計			
				～H28	25,905		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
実 績 額 (財源別事業費)	一般財源						
	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
実 績 額 (性質別事業費)	その他						
	一般財源						
	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

NO. 19	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	中ノ宮・岩田線整備事業 通学路整備事業 中ノ宮・岩田線全体延長 L=586.4m (541.4m+45.0m)				初版計画		
					第1次改訂版		
				第2次改訂版			
				第3次改訂版	127,780		
				第4次改訂版			
				実績額累計			
				～H28	29,661		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
実 績 額 (財源別事業費)	一般財源						
	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
実 績 額 (性質別事業費)	その他						
	一般財源						
	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

4. 基本計画（合併）事業等の実績

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
		1,200	17,000	40,000	20,020			
		0	9,350	22,000	11,011			
		0	0	0	0			
		0	7,200	17,100	8,100			
		0	0	0	0			
		1,200	450	900	909			
		1,404	2,473	22,028				
		0	1,176	12,034				
		0	0	0				
		0	800	8,800				
		0	0	350				
		1,404	497	844				
		1,404	2,473	22,028				
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
		1,404	2,473	22,028				
		0	0	0				

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
					24,443	24,443	24,443	24,777
					13,443	13,443	13,443	13,627
					0	0	0	0
					9,800	9,800	9,800	10,000
					0	0	0	0
					1,200	1,200	1,200	1,150
			14,635	15,026				
			8,022	8,195				
			0	0				
			5,900	6,000				
			0	0				
			713	831				
			14,635	15,026				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			14,635	15,026				
			0	0				

		主要事業名・事業概要等				総事業費	
		本宮市公営住宅等長寿命化改修事業				初版計画	
NO. 20	公営住宅等長寿命化計画で維持改善住棟として定められた16棟を改修する。					第1次改訂版	
						第2次改訂版	
						第3次改訂版	
						第4次改訂版	19,476
						実績額累計	
		財源		年			度
		区分	H18以前	H19	H20	H21	H22
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
実 績 額 (財源別事業費)	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
実 績 額 (性質別事業費)	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
	普通建設事業費						
		その他					

		主要事業名・事業概要等				総事業費	
		社会資本整備総合交付金事業(旧 まちづくり交付金事業)				初版計画	1,027,988
NO. 21	道路整備・地域生活基盤施設・高次都市施設(複合施設)整備事業					第1次改訂版	1,027,988
						第2次改訂版	1,062,698
						第3次改訂版	999,163
						第4次改訂版	999,163
						実績額累計	
		財源		年			度
		区分	H18以前	H19	H20	H21	H22
計 画 額	事業費	0	84,928	285,110	195,367	366,629	381,300
	国補助	0	85,000	281,690	113,600	286,154	204,800
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	70,700	88,000
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	0	2,628	8,820	7,650	15,175	88,500
	人件費充当分	0	△2,700	△5,400	△5,400	△5,400	0
	前年度財源繰越	0	0	0	79,517	0	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	78,694	252,677	144,800	120,090	314,386
	国補助	0	85,000	363,522	103,478	90,000	154,187
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	62,000
	その他	0	△5,000	△103,191	0	0	0
	一般財源	0	4,308	0	0	0	40,651
	人件費充当分	0	△5,614	△6,023	△2,890	0	0
	前年度財源繰越	0	0	△1,631	44,212	30,090	57,548
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	78,694	252,677	144,800	120,090	314,386
	物件費	0	1,446	19	0	0	0
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	650	9	9	30	30
	普通建設事業費	0	76,598	252,649	144,791	120,060	314,356
	その他	0	0	0	0	0	0

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

4. 基本計画（合併）事業等の実績

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
					1,800	3,600	3,600	3,600
					864	1,728	1,728	1,728
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					936	1,872	1,872	1,872
					0	0	0	0
			5,076	1,331				
			2,538	640				
			0	0				
			0	0				
			2,538	691				
			0	0				
			5,076	1,331				
			0	0				
			2,538	691				
			0	0				
			2,538	640				
			0	0				

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
88,516	0							
46,557	0							
0	0							
26,000	0							
800	0							
15,159	0							
0	0							
0	0							
88,516	0							
0	0							
0	0							
0	0							
88,516	0							
0	0							

NO. 22	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	阿武隈川本築堤関連 社会資本整備総合交付金事業（都市再生整備事業）				初版計画		
					第1次改訂版	343,200	
道路改良事業、サイン整備事業、ポケットパーク整備事業				第2次改訂版	192,325		
				第3次改訂版	173,800		
				第4次改訂版	18,000		
				実績額累計			
				～H28	0		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費				0	0	0
	国補助				0	0	0
	県補助				0	0	0
	起債				0	0	0
	その他				0	0	0
	一般財源				0	0	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費				0	0	0
	国補助				0	0	0
	県補助				0	0	0
	起債				0	0	0
	その他				0	0	0
	一般財源				0	0	0
実 績 額 (性質別事業費)	事業費				0	0	0
	物件費				0	0	0
	維持補修費				0	0	0
	補助費等				0	0	0
	普通建設事業費				0	0	0
	その他				0	0	0

NO. 23	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	都市計画道路 本宮停車場・中條線整備事業				初版計画		
					第1次改訂版		
県が実施する街路事業（本宮停車場・中條線）の一部負担				第2次改訂版			
				第3次改訂版	50,000		
				第4次改訂版	50,000		
				実績額累計			
				～H28	10,983		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (財源別事業費)	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (性質別事業費)	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

※ H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

4. 基本計画（合併）事業等の実績

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
0	32,000	0	13,800	71,100	11,000	4,000	0	3,000
0	12,800	0	5,520	28,440	11,000	4,000	0	3,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	14,200	0	7,400	38,300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5,000	0	880	4,360	0	0	0	0
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
		7,730	7,500	9,750	13,466	11,411	7,250	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		6,900	6,700	8,700	12,100	10,200	6,500	0
		0	0	0	0	0	0	0
		830	800	1,050	1,366	1,211	750	0
	1,000	4,100	3,143	2,740				
	0	0	0	0				
	0	0	0	0				
	0	3,600	2,800	2,400				
	0	0	0	0				
	1,000	500	343	340				
	1,000	4,100	3,143	2,740				
	0	0	0	0				
	0	0	0	0				
	0	0	0	0				
	1,000	4,100	3,143	2,740				
	0	0	0	0				

NO. 24	主要事業名・事業概要等				総事業費			
	本宮駅周辺の利便性の向上とにぎわい創出の実現（本宮駅東西自由通路・地域交流センター・西口交通広場・駅舎改築等） 五百川駅周辺の利便性向上（五百川駅前広場整備）	駅周辺等整備事業				初版計画		
						第1次改訂版		
				第2次改訂版				
				第3次改訂版	2,025,980			
				第4次改訂版	2,918,778			
				実績額累計				
				～H28	89,247			
財源		年 度						
区分		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費							
	国補助							
	県補助							
	起債							
	その他							
実 績 額 (財源別事業費)	一般財源							
	事業費							
	国補助							
	県補助							
	起債							
実 績 額 (性質別事業費)	その他							
	一般財源							
	事業費							
	物件費							
	維持補修費							
補助費等								
普通建設事業費								
その他								

NO. 25	主要事業名・事業概要等				総事業費			
	まちづくり道路整備事業 ・市道下町・小幡線改良事業 L=111m W=8.5m ・市道万世・中條線改良事業 L=85m W=8.5m	まちづくり道路整備事業				初版計画		
						第1次改訂版		
				第2次改訂版				
				第3次改訂版	185,696			
				第4次改訂版	285,689			
				実績額累計				
				～H28	68,636			
財源		年 度						
区分		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費							
	国補助							
	県補助							
	起債							
	その他							
実 績 額 (財源別事業費)	一般財源							
	事業費							
	国補助							
	県補助							
	起債							
実 績 額 (性質別事業費)	その他							
	一般財源							
	事業費							
	物件費							
	維持補修費							
補助費等								
普通建設事業費								
その他								

※ H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

4. 基本計画（合併）事業等の実績

単位:千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
		17,888	53,760	261,050	318,500	1,364,700	1,048,500	88,000
		0	21,504	104,420	84,323	392,923	249,932	19,040
		0	0	0	0	0	0	0
		0	29,000	140,900	209,900	736,400	550,600	48,500
		0	0	0	23,477	235,377	247,968	20,460
		17,888	3,256	15,730	800	0	0	0
	4,108	19,789	8,831	56,519				
	0	0	0	25,300				
	0	0	0	0				
	0	0	0	8,000				
	0	4,410	0	22,830				
	4,108	15,379	8,831	389				
	4,108	19,789	8,831	56,519				
	3,312	7,455	6,925	389				
	0	0	0	0				
	796	12,334	1,906	0				
	0	0	0	56,130				
	0	0	0	0				

単位:千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
		72,500	61,843	24,885	53,650	71,300	35,500	27,250
		39,875	34,013	13,686	28,682	38,830	19,140	14,987
		0	0	0	0	0	0	0
		29,300	25,000	10,000	21,100	28,500	14,000	11,000
		0	0	0	0	0	0	0
		3,325	2,830	1,199	3,868	3,970	2,360	1,263
	22,226	3,450	6,813	36,147				
	11,531	0	5,198	19,732				
	0	0	0	0				
	8,400	2,300	1,300	14,500				
	0	0	315	0				
	2,295	1,150	0	1,915				
	22,226	3,450	6,813	36,147				
	1,260	540	0	0				
	0	0	0	0				
	0	0	0	0				
	20,966	2,910	6,813	36,147				
	0	0	0	0				

NO. 26	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	上ノ橋先線道路整備事業 上ノ橋架け替えに合わせた先線（赤木地内～（主）本宮・三春線）の整備 L=570m				初版計画		
					第1次改訂版		
				第2次改訂版			
				第3次改訂版	554,000		
				第4次改訂版	162,580		
				実績額累計			
				～H28	4,320		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
実 績 額 (財源別事業費)	一般財源						
	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
実 績 額 (性質別事業費)	その他						
	一般財源						
	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

NO. 27	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	公園施設長寿命化計画事業 都市公園のストックマネジメントを行うため計画を策定し、施設の修繕を行うことで、施設の機能保全とライフサイクルコストの縮減を図る。				初版計画		
					第1次改訂版		
				第2次改訂版			
				第3次改訂版	20,000		
				第4次改訂版			
				実績額累計			
				～H28	0		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
実 績 額 (財源別事業費)	一般財源						
	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
実 績 額 (性質別事業費)	その他						
	一般財源						
	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

4. 基本計画（合併）事業等の実績

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
		12,500	179,000	200,000	2,000	24,000	11,000	120,000
		0	98,450	110,000	0	13,200	6,050	66,000
		0	0	0	0	0	0	0
		0	72,400	81,000	0	9,700	4,400	48,600
		0	0	0	0	0	0	0
		12,500	8,150	9,000	2,000	1,100	550	5,400
		1,080	0	3,240				
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
		1,080	0	3,240				
		1,080	0	3,240				
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
						20,000	0	0
						10,000	0	0
						0	0	0
						9,000	0	0
						0	0	0
						1,000	0	0

NO. 28	主要事業名・事業概要等		総事業費				
	防災行政無線のデジタル化事業 電波法の改正に伴い、現在使用している行政無線がアナログからデジタル化されるための基地局、固定局並びに移動局の更新と現行の2波から1波へ統合する。		初版計画	400,000			
			第1次改訂版	194,150			
			第2次改訂版	131,975			
			第3次改訂版	31,761			
			第4次改訂版	31,761			
			実績額累計				
			～H28	31,761			
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	0	0	0	0	4,150	0
	国補助	0				0	0
	県補助	0				0	0
	起債	0				0	0
	その他	0				3,800	0
	一般財源	0				350	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	0	0	0	31,761	0
	国補助	0	0	0	0	27,333	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	4,428	0
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	0	0	0	31,761	0
	物件費	0	0	0	0	3,936	0
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	0	0	0	0	0
	普通建設事業費	0	0	0	0	27,825	0
	その他	0	0	0	0	0	0

NO. 29	主要事業名・事業概要等		総事業費				
	消防ポンプ車整備事業 消防ポンプ自動車並びに小型ポンプ積載車について、取得後20年経過した車両を更新し有事に備える。		初版計画	202,625			
			第1次改訂版	217,000			
			第2次改訂版	215,519			
			第3次改訂版	268,823			
			第4次改訂版	258,472			
			実績額累計				
			～H28	195,230			
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	0	17,000	17,000	18,375	18,375	18,375
	国補助	0	0	0	0	0	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	15,300	15,300	16,300	16,300	16,300
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	0	1,700	1,700	2,075	2,075	2,075
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	17,000	16,800	17,304	17,367	17,619
	国補助	0	0	0	0	0	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	15,300	15,000	0	0	12,600
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	0	1,700	1,800	17,304	17,367	5,019
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	17,000	16,800	17,304	17,367	17,619
	物件費	0	0	0	0	0	0
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	0	0	0	0	0
	普通建設事業費	0	17,000	16,800	17,304	17,367	17,619
	その他	0	0	0	0	0	0

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

NO. 30	主要事業名・事業概要等		総事業費					
	消防屯所建設事業 老朽化した消防屯所を建て替え、消防施設の充実を図る。		初版計画	110,000				
			第1次改訂版	84,200				
			第2次改訂版	84,200				
			第3次改訂版	107,219				
			第4次改訂版	110,344				
			実績額累計					
			～H28	63,613				
		財源	年 度					
		区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	0	0	0	0	0	22,300	
	国補助	0	0	0	0	0	0	
	県補助	0	0	0	0	0	0	
	起債	0	0	0	0	0	20,000	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	0	2,300	
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	0	0	0	0	21,750	
	国補助	0	0	0	0	0	0	
	県補助	0	0	0	0	0	0	
	起債	0	0	0	0	0	15,100	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	0	6,650	
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	0	0	0	0	21,750	
	物件費	0	0	0	0	0	308	
	維持補修費	0	0	0	0	0	0	
	補助費等	0	0	0	0	0	0	
	普通建設事業費	0	0	0	0	0	21,442	
	その他	0	0	0	0	0	0	

NO. 31	主要事業名・事業概要等		総事業費					
	消防水利確保事業 消防水利が確保できない地域に、貯水槽を設置し、有事に備える。		初版計画					
			第1次改訂版					
			第2次改訂版					
			第3次改訂版	125,690				
			第4次改訂版	28,774				
			実績額累計					
			～H28	19,478				
		財源	年 度					
		区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費							
	国補助							
	県補助							
	起債							
	その他							
	一般財源							
実 績 額 (財源別事業費)	事業費							
	国補助							
	県補助							
	起債							
	その他							
	一般財源							
実 績 額 (性質別事業費)	事業費							
	物件費							
	維持補修費							
	補助費等							
	普通建設事業費							
	その他							

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
0	23,500	6,500	18,400	0	4,238	16,810	1,363	24,320
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	21,000	0	11,400	0	0	15,200	0	22,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,500	6,500	7,000	0	4,238	1,610	1,363	2,320
1,680	8,378	30,028	1,777	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	18,000	0	0				
0	0	7,758	0	0				
1,680	8,378	4,270	1,777	0				
1,680	8,378	30,028	1,777	0				
0	39	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
1,680	8,339	30,028	1,777	0				
0	0	0	0	0				

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
		15,070	15,085	15,085	0	9,296	0	0
		5,236	5,236	5,236	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		6,600	6,700	6,700	0	6,900	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		3,234	3,149	3,149	0	2,396	0	0
6,195	13,283	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
4,000	6,300	0	0	0				
0	0	0	0	0				
2,195	6,983	0	0	0				
6,195	13,283	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
6,195	13,283	0	0	0				
0	0	0	0	0				

NO. 32	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	岩根小学校整備事業				初版計画	297,294	
	岩根小学校の児童数急増に対応するための校舎増築及び耐震補強工事、体育館改築工事 H19～21：校舎増築工事及び耐震補強工事 H22～27：校舎増築工事（第2期）・体育館改築工事・体育館解体工事				第1次改訂版	439,712	
				第2次改訂版	959,518		
				第3次改訂版	1,328,423		
				第4次改訂版	1,310,120		
				実績額累計			
				事業完了	1,310,120		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	0	14,259	177,601	265,888	0	474,490
	国補助	0	0	48,455	61,433	0	114,200
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	102,600	154,700	0	251,400
	その他	0	0	0	0	0	108,890
	一般財源	0	14,259	26,546	49,755	0	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	8,138	165,592	178,736	0	249,448
	国補助	0	0	52,189	166,996	0	71,590
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	80,000	8,600	0	93,900
	その他	0	0	0	0	0	83,065
	一般財源	0	8,138	33,403	3,140	0	893
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	8,138	165,592	178,736	0	249,448
	物件費	0	0	1,550	2,390	0	7,260
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	0	0	0	0	0
	普通建設事業費	0	8,138	164,042	176,346	0	242,188
	その他	0	0	0	0	0	0

NO. 33	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	公立学校等施設修繕及び整備事業				初版計画		
	市内の公立学校施設、小・中学校、保育所、幼稚園のうち、建築から経過年数が多く老朽化が目立つ施設について、安全性を重視しながら計画的に施設の修繕を図る。また、必要な施設整備を行う。				第1次改訂版		
				第2次改訂版	144,339		
				第3次改訂版	1,217,298		
				第4次改訂版	1,300,003		
				実績額累計			
				～H28	1,083,467		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	0	0	0	0	0	0
	国補助	0	0	0	0	0	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	0	0	12,075	93,706	0
	国補助	0	0	0	0	49,322	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	28,324	0
	一般財源	0	0	0	12,075	16,060	0
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	0	0	12,075	93,706	0
	物件費	0	0	0	0	0	0
	維持補修費	0	0	0	0	28,324	0
	補助費等	0	0	0	0	0	0
	普通建設事業費	0	0	0	12,075	65,382	0
	その他	0	0	0	0	0	0

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
12,000	0	293,999	0	0				
0	0	69,303	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	153,700	0	0				
12,000	0	70,996	0	0				
0	0	0	0	0				
63,061	328,691	285,703	30,751					
0	76,091	121,240	3,406					
0	0	0	0					
18,700	197,300	127,800	6,800					
5,040	51,209	20,043	20,545					
39,321	4,091	16,620	0					
63,061	328,691	285,703	30,751					
5,055	5,499	1,353	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
58,006	323,192	284,350	30,751					
0	0	0	0					

単位：千円

年 度								
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
0	0	824,894	75,875	75,875	17,702	10,567	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	158,509	0	0	0	0	0	0
0	0	103,000	68,200	68,200	0	0	0	0
0	0	0	0	0	17,702	10,567	0	0
0	0	563,385	7,675	7,675	0	0	0	0
45,945	42,267	509,416	112,247	267,811				
0	0	0	0	0				
0	0	160,698	27,547	0				
18,200	18,200	0	21,600	244,800				
24,055	24,064	340,944	61,750	22,923				
3,690	3	7,774	1,350	88				
45,945	42,267	509,416	112,247	267,811				
1,032	44	4,210	0	0				
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0				
44,913	42,223	505,206	112,247	267,811				
0	0	0	0	0				

NO. 34	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	公立学校等施設耐震化事業 市内の公立学校等施設で昭和56年以前に建築された2階建て以上もしくは1棟の面積が200㎡以上のすべての施設について、耐震診断を行い、その結果に基づき耐震化を図る。				初版計画	364,800	
					第1次改訂版	670,477	
				第2次改訂版	1,864,159		
				第3次改訂版	2,894,244		
				第4次改訂版	3,470,979		
				実績額累計			
				～H28	2,517,409		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	0	0	0	14,776	7,000	567,221
	国補助	0	0	0	0	0	76,100
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	362,500
	その他	0	0	0	0	0	128,621
	一般財源	0	0	0	14,776	7,000	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	0	5,933	8,084	13,587	442,255
	国補助	0	0	5,932	6,391	0	25,803
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	278,300
	その他	0	0	0	0	22,467	129,769
	一般財源	0	0	1	1,693	△8,880	8,383
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	0	5,933	8,084	13,587	442,255
	物件費	0	0	5,933	8,084	4,036	706
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	0	0	0	0	0
	普通建設事業費	0	0	0	0	9,551	441,549
	その他	0	0	0	0	0	0

NO. 35	主要事業名・事業概要等				総事業費		
	高木地区公民館建設事業 高木地区公民館建設工事 建築延床面積700㎡				初版計画		
					第1次改訂版		
				第2次改訂版			
				第3次改訂版			
				第4次改訂版	404,675		
				実績額累計			
				～H28	0		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (財源別事業費)	事業費						
	国補助						
	県補助						
	起債						
	その他						
	一般財源						
実 績 額 (性質別事業費)	事業費						
	物件費						
	維持補修費						
	補助費等						
	普通建設事業費						
	その他						

※H20以前の計画額は初版計画、H21/22の計画額は第1次改訂版、H23～25の計画額は第2次改訂版、H26～H28の計画額は第3次改訂版、H29以降の計画額は第4次改訂版の計画額を記載。

5. 債務残高

会計区分	種別	区分	年度	初版計画		第1次改定版計画	
				平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
① 普通会計		年度末残高	計画	15,370,316	14,820,830	14,574,577	13,939,087
			実績	15,358,232	14,718,601	14,109,676	13,873,622
	地方債	年度末残高 (元金)	計画	13,689,010	13,462,120	13,498,399	13,103,553
			実績	13,676,924	13,359,888	13,020,287	13,030,656
			うち臨時財政対策債 ※	3,169,309	3,408,364	3,822,730	4,563,467
	債務負担行為	年度末残高 (元利)	計画	1,681,306	1,358,710	1,076,178	835,534
実績			1,681,308	1,358,713	1,089,389	842,966	
② 公共下水道事業特別会計	地方債	年度末残高 (元金)	計画	5,856,349	5,690,580	5,466,558	5,276,383
			実績	5,856,549	5,651,858	5,471,850	5,318,376
③ 農業集落排水事業特別会計	地方債	年度末残高 (元金)	計画	450,140	429,945	408,913	387,008
			実績	450,141	429,947	408,915	387,011
④ 工業用地造成事業特別会計	債務負担行為	年度末残高 (元利)	計画	9,516,036	8,884,951	8,231,481	7,462,481
			実績	9,345,804	8,725,559	8,105,503	7,183,327
⑤ 水道事業会計	地方債	年度末残高 (元金)	計画	4,388,374	4,155,011	3,990,370	3,854,002
			実績	4,322,575	4,131,336	3,848,876	3,666,906
合 計			計画	35,581,215	33,981,317	32,671,899	30,918,961
			実績	35,333,302	33,657,300	31,944,820	30,429,243

※ 臨時財政対策債：国が策定する地方財政計画の財源不足に対応するため、普通交付税の代替措置として借り入れできる特別な地方債で、毎年度、償還相当額が普通交付税に算入されている。

単位：千円

第2次改定版計画			第3次改訂版計画			第4次改訂版計画			
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
14,566,915	14,548,008	14,529,388	15,296,305	15,850,468	16,068,363	15,467,238	16,284,314	16,577,271	16,213,682
14,129,280	14,043,062	14,447,583	15,045,521	15,392,756	15,481,923				
13,946,042	14,110,038	14,253,953	15,079,416	15,686,929	15,943,120	15,376,680	16,224,137	16,540,327	16,188,765
13,508,407	13,591,400	14,158,456	14,828,650	15,229,235	15,356,698				
5,097,164	5,621,547	6,047,637	6,377,867	6,564,947	6,638,882				
620,873	437,970	275,435	216,889	163,539	125,243	90,558	60,177	36,944	24,917
620,873	451,662	289,127	216,871	163,521	125,225				
5,126,910	4,976,891	4,814,491	4,635,063	4,663,633	4,475,550	4,282,651	4,080,602	3,924,090	3,713,491
5,153,215	4,952,161	4,769,506	4,582,591	4,605,331	4,464,401				
364,196	340,432	315,678	290,156	262,406	233,869	204,108	173,767	142,541	110,395
365,396	342,763	316,936	289,924	262,154	233,597				
6,440,325	5,697,069	4,953,813	4,210,436	3,617,180	3,023,924	2,430,890	1,837,730	1,244,277	651,042
6,440,493	5,697,614	4,953,692	4,210,579	3,617,295	3,024,010				
3,570,402	3,346,375	3,129,259	3,238,964	3,118,490	2,994,035	2,931,677	2,873,054	2,814,820	2,739,454
3,622,602	3,497,164	3,330,170	3,228,830	3,106,207	2,970,446				
30,068,748	28,908,774	27,742,628	27,670,924	27,512,176	26,795,741	25,316,564	25,249,467	24,702,998	23,428,064
29,710,985	28,532,764	27,817,888	27,357,445	26,983,743	26,174,377				

6. 基金残高

区 分	年 度	初版計画		第1次改定版計画		第
		H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度
(1) 財政調整基金	計画	1,100,888	798,882	1,251,513	1,239,339	1,007,221
	実績	1,377,325	1,573,475	1,529,656	1,639,721	1,751,083
(2) その他の基金	計画	699,891	589,212	437,685	453,364	660,623
	実績	745,396	914,891	503,396	900,714	1,194,494
① 白沢総合支所庁舎建設基金	計画	288,357	270,472	0	0	60
	実績	288,351	183,671	24,063	11,254	11,280
② 複合施設建設基金 (H22.3廃止)	計画	80,229	229	181		
	実績	80,181	294,582	0		
③ 本宮小学校整備基金 (H23.3廃止)	計画	138,725	78,446	57,298	0	
	実績	139,671	121,791	60,646	0	
④ 文化スポーツ振興基金	計画	18,423	16,423	14,461	12,461	10,170
	実績	18,461	17,170	28,425	19,477	14,461
⑤ 地域福祉基金	計画	66,146	100,185	190,219	233,201	274,680
	実績	113,138	145,733	188,501	231,482	274,909
⑥ 緑化基金 (H21.6廃止)	計画	42,877	33,668	38,333	48,924	
	実績	37,309	27,795	0		
⑦ ふるさと水と土保全基金	計画	3,038	5,091	6,882	8,867	10,862
	実績	2,942	4,907	6,882	8,867	10,861
⑧ 土地開発基金	計画	60,700	60,700	61,027	61,027	59,991
	実績	59,683	59,991	61,491	61,691	54,144
⑨ 子ども基金 (H24.3廃止)	計画	0	8,600	7,282	5,882	7,137
	実績	0	10,176	9,899	9,967	9,953
⑩ 商工振興基金 (H24.3廃止)	計画	1,396	7,397	6,001	4,001	5,835
	実績	2,000	10,086	9,834	9,463	9,480
⑪ 農業振興基金 (H24.3廃止)	計画	0	8,001	6,001	4,001	5,835
	実績	0	10,206	9,650	9,614	9,631
⑫ 減債基金	計画	0	0	50,000	75,000	150,433
	実績	0	25,054	50,307	75,433	100,661
⑬ 教育施設等整備事業基金	計画	0	0	0	0	135,620
	実績	3,660	3,729	53,698	463,466	192,627
⑭ 原子力災害復興基金 (H24.3設置)	計画					
	実績					506,487
⑮ 長期避難者生活拠点形成基金 (H26.6設置)	計画					
	実績					
⑯ 本宮駅東西自由通路等整備基金 (H27.9設置)	計画					
	実績					
⑰ ふるさとみや応援基金 (H28.6設置)	計画					
	実績					
基金残高合計	計画	1,800,779	1,388,094	1,689,198	1,692,703	1,667,844
	実績	2,122,721	2,488,366	2,033,052	2,540,435	2,945,577

※ 財政調整基金の残高には、法233条の2による編入額を含む。

6. 基金残高

単位：千円

2次改定版計画		第3次改訂版計画			第4次改訂版計画			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
742,242	525,934	1,508,699	1,426,032	1,450,041	1,402,390	1,147,914	801,109	451,145
1,926,034	1,773,098	1,734,163	1,783,078	1,803,951				
708,441	771,687	1,234,228	1,077,375	1,007,631	1,353,297	1,046,321	752,598	783,167
1,263,978	1,491,974	3,405,948	2,861,370	2,163,831				
60	60	11,324	11,324	11,324	11,370	11,370	11,370	11,370
11,301	11,318	11,336	11,347	11,356				
8,170	6,170	5,841	3,841	1,793	1,570	0	0	0
17,371	16,299	15,079	14,744	4,167				
318,093	361,724	368,713	376,243	372,705	186,102	197,404	208,706	220,008
308,881	353,532	370,782	359,306	349,021				
12,867	14,882	16,906	18,941	20,986	20,987	20,987	20,987	20,987
12,866	14,881	16,906	18,941	20,986				
59,991	59,991	66,267	66,267	66,267	92,220	92,220	92,220	92,220
66,267	62,100	66,477	92,220	92,294				
5,737	4,337							
3,835	1,835							
3,835	1,835							
175,433	200,433	176,184	201,184	226,184	51,933	101,933	151,933	201,933
125,895	151,129	176,414	251,595	151,823				
120,420	120,420	384,962	241,513	196,279	527,398	386,493	229,862	219,589
428,826	584,819	516,527	581,623	705,451				
		204,031	158,062	112,093	117,334	66,908	16,482	16,482
292,571	297,896	207,310	163,656	164,971				
					0	0	0	0
		2,025,117	1,067,938	279,720				
					343,873	168,496	20,528	68
			300,000	377,388				
					510	510	510	510
				6,654				
1,450,683	1,297,621	2,742,927	2,503,407	2,457,672	2,755,687	2,194,235	1,553,707	1,234,312
3,190,012	3,265,072	5,140,111	4,644,448	3,967,782				